

ke sml. 353/16  
č. 1025



101467

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 na úpravu PD ve stupni DÚR pro akci "II/353 Velký Beranov - obchvat"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	TRANSCONSULT s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	404140.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	10.4.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	6.4.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	6.4.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	7.4.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	10 7.4.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	10 7.4.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	10 7.4.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	10 7.4.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 23.03.2017 13:50:06):

Dodatek č.1 na úpravu PD ve stupni DÚR pro akci "II/353 Velký Beranov - obchvat"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 404140, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 117600 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017NJ00

kw rml 353/16  
0 1025

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DíLO

uzavřena dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
za účelem vypracování PD ve stupni DÚR pro akci  
„II/353 Velký Beranov - obchvat“

Číslo smlouvy objednatele: 88899

Číslo smlouvy zhotovitele: 1609

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava**, zastoupený hejtmánem  
MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš –  
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro  
oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **Transconsult s.r.o.**  
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hodek, Ing. Mojmír Novotný  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 87 88 883/0300  
IČO: 47455292  
DIČ: CZ47455292  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku smlouvy je úprava PD ve stupni DÚR po jejím předání na základě nových skutečností a jednání. Jedná se zejména o zrušení přemístění střelnice (na základě neprodloužení nájemní smlouvy Střeleckého spolku Hostínky s Městem Jihlava) a úpravy vedení sítě Rowanet (na základě probíhající MPP). Součástí dodatku je i dopracování Oznámení EIA dle nadstandardních požadavků KHS Jihlava.

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení zakázky:

#### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  
Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně Oznámení EIA:	do 10. 8. 2016

Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do tří měsíců od předání dokladů  
majetkoprávní přípravy objednatelem včetně případné aktualizace dokladové části“

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  
Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
<b>Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí</b>	<b>do 30. 4. 2017</b>
<b>Úprava Oznámení EIA</b>	<b>do 15. 5. 2017</b>

Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do tří měsíců od předání dokladů  
majetkoprávní přípravy objednatelem včetně případné aktualizace dokladové části“

#### **Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.4**

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:	
Cena celkem bez DPH:	1 467 500,- Kč
DPH 21%:	308 175,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 775 675,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesát pět korun českých)“

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:	
Cena celkem bez DPH:	1 801 500,- Kč
DPH 21%:	378 315,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 179 815,- Kč

(slovy: dvamilionystosedmdesátdevěttisícosmsetpatnáct korun českých)“

## Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 88899 ze dne 2. 2. 2016 a dodatku č. 1 (č. 95 053) ze dne 23.6.2016, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88899 ze dne 2. 2. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

4.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.9 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha – Cenová kalkulace úpravy PD ve stupni DÚR vč. dokumentace EIA

V Jihlavě dne 10. 04. 2017

Objednatel:


.....  
Ing. Jan Hylis  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti

 TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47453292 DIČ: CZ47455292

## II/353 Velký Beranov - obchvat

### Nabídka na zpracování úpravy projektové dokumentace

**A. Navrhovatel:** TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

#### B. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování úpravy projektové dokumentace a dokumentace EIA akce „II/353 Velký Beranov - obchvat“ vč. souvisejících činností.

Odůvodnění:

- po dokončení a předání PD ve stupni DÚR na základě nových skutečností a jednání objednatel požaduje dopracování změn – zrušení přemístěné střelnice (na základě neprodloužení nájemní smlouvy s Městem Jihlava) a úpravy vedení sítě Rowanet (na základě MPP)
- na základě připomínek KHS k Oznámení EIA bylo nutné toto Oznámení doplnit dle jejich požadavku

#### C. Termín plnění

projektová dokumentace ve stupni DÚR  
dokumentace EIA

30. duben 2017  
15. květen 2017


#### D. Specifikace prací s kalkulací ceny

Předmět plnění	Jednotka	Počet jednotek	Sazba za jednotku	celkem
<b>a) projektová dokumentace</b>				
- souhrnná část, projednání dokumentace	hod	80	500,- Kč	40 000,- Kč
- ostatní objekty (inž. sítě, pozemní objekty)	hod	80	450,- Kč	36 000,- Kč
- staveniště a organizace výstavby	hod	20	450,- Kč	9 000,- Kč
- záborový elaborát	hod	40	450,- Kč	18 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>103 000,- Kč</i>
<b>b) zpracování dokumentace EIA dle závěrů zjišťovacího řízení</b>				
- dokumentace EIA (dopracování oznámení – body 1,2,5,6,12,13)	hod	160	500,- Kč	80 000,- Kč

- průzkumy:				
- hluková studie (body 3,8,9,10,11,12)	hod	120	450,- Kč	54 000,- Kč
- rozptylová studie (body 3,8,9,10,11)	hod	160	450,- Kč	72 000,- Kč
- hydrologické posouzení (bod 4)	komplet			25 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>231 000,- Kč</i>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>334 000,- Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>70 140,- Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>404 140,- Kč</b>

Hradec Králové 17.3.2017

 **TRANSCONSULT s.r.o.**  
 Nerudova 37  
 500 02 Hradec Králové ④  
 IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Ing. Jiří Faltus  
 jednatel společnosti TRANSCONSULT s.r.o.

KOP VYSOCINA

16