

# DODATEK Č. 4

## ke smlouvě o dílo č. 34/VZ/2020

o provedení stavebních prací ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,  
dále také jen „dodatek č. 4“

### Středisko SÚS JčK Volary

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2020

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2020

#### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo: **Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov**  
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**  
tel.: 381 297 711  
e-mail: [sekret@drevotvar-ptak.cz](mailto:sekret@drevotvar-ptak.cz)  
IČO: 260 71 584 DIČ: CZ 260 71 584  
ID datové schránky: erq2bxv  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5.2.2004

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Pták	tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	vedoucí stavební výroby, tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel. [REDAKCE] (č. autorizace 197019)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 4 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

Tento dodatek č. 4 upravuje změny závazku ze Smlouvy o dílo č. objednatele 34/VZ/2020, č. zhotovitele 16/2020, uzavřené dne 28. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**II.**

V souladu s ustanovením v čl. 10 odst. 10.1 výše citované smlouvy se tímto dodatkem, po dohodě obou smluvních stran, upravuje délka termínu plnění z čl. 3 odst. 3.1. (ve znění dodatku č. 3), který nově zní následovně:

**Termín plnění**

3.1 Zahájení prací      **v den předání staveniště - I. etapa – zahájení 18.8.2020**

**II. etapa – předpoklad duben 2021  
(dle klimatických podmínek)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací I. etapy a II. etapy a předání stavby: **do 31.7.2022**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31. 7. 2022** (viz bod SoD 3.6., který se tímto dodatkem č. 4 upravuje rovněž na konkrétní datum dokončení 31. 7. 2022)

(Zhotovitel se zavazuje dokončit práce v rámci I. etapy a II. etapy díla ve smyslu čl. 2.3 Smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2020 nejpozději do 31. 7. 2022. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 31. 7. 2022 předat objednateli kompletní dokumentaci ve smyslu čl 6.15. Smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2020.)

Obě smluvní strany konstatují, že v průběhu měsíce listopadu 2021 došlo k podmáčení terénu zpevněných ploch, a to jednak díky havárii na vodovodu ze dne 1. 11. 2021 a jednak díky působení klimatických vlivů v průběhu měsíce listopadu 2021 (sněžení, mráz). Jelikož nebylo možné díky podmáčení terénu zpevněných ploch postupovat dle projektové dokumentace, dohodly se smluvní strany na termínu předání celé stavby do 31. 7. 2022.

**III.**

Dále si smluvní strany nově upravují jejich další práva a povinnosti následovně:

Pro případ, že nebude kvůli stavu terénu zpevněných ploch nebo jiných objektivních důvodů možné postupovat zhotovitelem s pracemi dle projektové dokumentace, dohodly se smluvní strany tak, že má objednatel právo zúžit rozsah díla, jak byl upraven čl. 2 odst. 2.2. a odst. 2.3. Smlouvy ze dne 28. 7. 2020 o část díla, která je zde označena I. etapa SO-10 zpevněné plochy a II. etapa SO-10 zpevněné plochy (netýká se části oplocení). Zhotovitel se zavazuje počínaje dnem uzavření tohoto dodatku neprovádět žádné úkony v rámci realizace tohoto díla bez písemného pokynu objednatele.

Výše specifikovanou část díla je objednatel oprávněn dále řešit vlastním způsobem a nebude nadále součástí celkového díla. S tímto postupem obě strany výslovně souhlasí a zároveň akceptují jeho důsledky na celkovou cenu díla.

**IV.**

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba

silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 4 je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 4 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 29. 11. 2021

Za zhotovitele:

V Chýnově, dne 29. 11. 2021

  
Ing. Andrea Jaňkovicová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

  
Josef Pták  
jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.