

evidenční číslo dodatku objednatele: ...62/D1/OÚR/22
evidenční číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo smlouvy objednatele: 376/OÚR/18

Část A Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **ATRIS, s.r.o.**
se sídlem: Občanská 1116/18, PSČ 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

Oprávněný zástupce: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2200639369/0800
IČ: 28608909
DIČ: CZ8608909

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2018 smlouvu o dílo za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci provedení stavby, vč. výkonu autorského dozoru (číslo smlouvy objednatele 376/OÚR/18) pro stavbu č. 18016 – „**Rekonstrukce hřiště ZŠ Gorkého**“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Hřiště Základní školy Gorkého Havířov-Město je společně využíváno Základní školou Gorkého, Havířov-Město, Gorkého 1/329, příspěvkovou organizací zřízenou objednatelem a Gymnáziem, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO: 70890692 (dále jen „MSK“).

Na základě jednání a dohody mezi objednatelem a MSK, který se bude podílet na financování realizace výše uvedené stavby objednatele, se na návrh MSK rozšiřuje Článek III Předmět díla původní smlouvy o dodatečné projektové práce spočívající v přepracování části projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu tak, aby projektové dokumentace odpovídala novým podmínkám pro zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby č. 18016. Jedná se o tyto projektové práce:

- nový návrh hrací plochy (nahrazení travnatého hřiště umělou trávou),
- dispoziční úprava navazujících multifunkčních hřišť,
- optimalizace okolních zpevněných ploch (zrušení části dětského hřiště, integrování workoutového hřiště do vnitřní plochy oválu, změna kačírkových ploch na umělé povrchy,
- úprava oplocení areálu (posunutí na horní hranu svahu)

(dále jen „dodatečné projektové práce“).

Změna č. 2

Z důvodu dodatečných projektových prací, tj. přepracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle změny č. 1, se smluvní strany dohodly na doplnění Článku IV Termín a místo plnění odst. 1 původní smlouvy o nové písm. c) obsahující termín pro provedení dodatečných projektových prací takto:

- c) přepracování části projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu **70 kalendářních dnů** od účinnosti tohoto dodatku č. 1

Změna č. 3

Na základě změny č. 1 se z důvodu dodatečných projektových prací mění Článek V. – Cena, odst. 1 původní smlouvy takto:

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení č. VZ/2/OÚR/18 a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 1.2.2022 o zadání dodatečných projektových prací s nabídkovou cenou ve výši 150.000 Kč bez DPH (181.500 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní celková cena dle SoD	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
Cena za DSP	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
Cena za DPS	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
Dodatečné projektové práce dle Dodatku č. 1	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	390 000,00 Kč	81 900,00 Kč	471 900,00 Kč

Část D **Závěrečná ujednání**

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 1.2.2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dne uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov dne 10. 02. 2022

Ostrava dne 21. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
XXX

vedoucí odboru územního rozvoje

.....
XXX

jednatel společnosti

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje
Havířov dne 23. 02. 2022*