

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., členkou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 283333410/0300

zastoupen: Tomáš Závada, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“).

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, částí: Stavební řešení**, identifikátor: P21V00000001, část I. – stavební řešení (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany tímto sjednávají dodatek ke Smlouvě o dílo, číslovaný a evidovaný stranami pod výše uvedeným číslem dodatku. Tímto dodatkem strany mění a doplňují obsah Smlouvy o dílo o sjednané vícepráce s ohledem na tyto také dochází ke změně doby plnění. Vícepráce jsou odůvodněny zejména nepředvídatelností situace, která nastala v průběhu provádění díla, dále propojením a provázaností takto zjištěných potřebných víceprací s předchozími pracemi realizovanými dle Smlouvy o dílo i v rámci komplexního řešení realizace zakázky **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny**, včetně ekonomického, hospodárného, časového hlediska celé zakázky a její realizace a tím dané potřeby a nutnosti tohoto postupu.

Článek II. Předmět ujednání dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Rozsah víceprací v rámci tzv. šatny č. 5 byly mezi stranami blíže specifikovány na kontrolním dni, jakož i v rámci nabídky Zhotovitele a strany prohlašují, že předmět plnění, jeho rozsah a specifikace jsou stranám dostatečně určité a zřejmé. Předmětné místnosti jsou pak zakresleny na půdorysech v rámci Projektové dokumentace.

Celkový rozsah **víceprací** dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku byl sjednán v částce **3 157 168,82,- Kč**
Celkový rozsah **méněprací** dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku byl sjednán v částce **70 410,42,- Kč**
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené navyšuje o částku **3 157 168,40,- Kč**.

Změna článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo:

V článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo se in fine doplňuje věta:

„S ohledem na vícepráce sjednané touto smlouvou se strany dohodly, že Objednatel dodá materiál: kaučukové šablony pro podlahu v rámci šatny č. 5 dle Projektové dokumentace k dílu, kdy se má za to, že se cena za dílo se o cenu takto opatřeného materiálu nijak nesnižuje. Zhotovitel je povinen zkontrolovat tento materiál před jeho použitím v rámci provedení díla.“

Změna článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo:

V souladu s výše uvedeným ujednáním se v čl. V. odst. 1, s ohledem na sjednané méněpráce a vícepráce, se celkově mění cena díla, přičemž cena za dílo původně sjednaná ve výši 9 869 869,- Kč bez DPH se navyšuje o částku **3 086 758,40,- Kč** a nově činí:

„12 956 627,40,- Kč bez DPH“

Změna článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo:

V souladu s výše uvedeným sjednáním nezbytných víceprací se v čl. IV. odst. 1 mění konečný termín doby plnění z původního termínu „do 28. 2. 2022“ na termín:

„do 31. 3. 2022“.

V článku IV. odst. 1. se doplňuje nově za stávající znění tohoto ustanovení in fine věta:

„Část díla v rozsahu prostor chodby označený ve výkrese Projektové dokumentace pod číslem 1.05 se Zhotovitel zavazuje provést do 3 týdnů od výzvy Objednatele s ohledem na aktuální harmonogram hokejových utkání, čímž nejsou nijak dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.“

Článek III.

V dalším zůstává Smlouva o dílo beze změn.

Příloha č. 1: Vícepráce a méněpráce sjednané dle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Za Objednatele:

V dne

.....
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
člen představenstva

V dne

.....
Ing. Jaroslav Kovář,
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V dne

.....
Tomáš Závada, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D1a
Stavba: VCP OA DODATEK Č 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 2. 2022
Zadavatel: IČ:
VÍTKOVICE ARÉNA a.s. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
INTOZA s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			3 086 758,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 086 758,40	648 219,26
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 734 977,66

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D1a

Stavba: VCP OA DODATEK Č 1

Místo: Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s

Projektant:

Zhotovitel: INTOZA s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 086 758,40	3 734 977,66
2/2022	VCP OA míst 1.16-1.21	926 375,01	1 120 913,76
2/2022a	ZTI míst 1.16-1.21	389 941,12	471 828,76
02/2022b	VCP OA VZT střecha,dveře chodba	293 248,74	354 830,98
02/2022c	VCP OA výměna ventilů	59 425,84	71 905,27
02/2022d	VCP OA míst.1.16-1.21 - ÚT	59 629,20	72 151,33
02/2022e	VCP OA šatny doplnění	141 738,98	171 504,17
02/2022g	VCP OA rozvaděč ,izolace VZT	25 070,43	30 335,22
02/2022h	VCP OA šatny ÚT	345 523,39	418 083,30
02/2022i	VCP OA ZTI oprava GB spojky	100 147,71	121 178,73
3/2022	VCP OA ODVODNĚNÍ	77 075,00	93 260,75
12/2022	VCP OA VEN.ÚT	190 092,08	230 011,42
13/2022	13/2022 VCP OA PVC SOKL,PODHLEDY	354 600,00	429 066,00
16/2022	VCP OA NAPOJENÍ VZT	123 890,90	149 907,99