

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**dodatek č. 1**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.: +420

E-mail: opava.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) „Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice“

Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Společník 1: SELLA & AGRETA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.: +420

E-mail: sella.agreta@seznam.cz

Společník 2: GEOS SILESIA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bochenkova 2817/24, 74601, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538.

Zastoupená: Ing. Ivo Čevorou, Ing. Michalem Jaškem – jednatelemi společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.: +420

E-mail: selesia@geoop.cz

Společník 3: Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27466728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.: +420

E-mail: geodezie@geodezie-uo.cz

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

ČI. I

Předmět a účel dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Těchanovice**“, jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav, je úprava termínu předání etapy činností přípravných prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Jedná se o posun původního termínu předání etapy k akceptačnímu řízení z 28.2.2022 na nový termín předání do 30.4.2022 a to u etapy:

6.2.2 - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

Výše uvedená změna termínu je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Důvodem k posunu termínu předání etapy jsou nepříznivé klimatické podmínky v daném čase a lokalitě. V dané lokalitě leží dlouhodobě sněhová pokrývka bránící efektivnímu zaměření polohopisu, konkrétně např. drenážních šachet, sjezdů na pozemky, drah soustředěného otoku povrchové vody, rozhraní druhů pozemků apod. tak, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava
Datum: 22.02.2022

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

**Společnost SELLA + EKOMONITOR +
GEOS + Ing. Michalička Zdeněk –
GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice**

Místo: Chrudim
Datum: 15.02.2022

Jméno: Mgr. Pavel Vančura
Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Těchanovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000,00	14 000,00	08.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000,00	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	850,00	345 100,00	30.4.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 200,00	3 600,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	2 000,00	540 000,00	30.12.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	30.12.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	409	350,00	143 150,00	30.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	409	300,00	122 700,00	30.11.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 204 550,00	30.11.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	407	650,00	264 550,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	40	1 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	600,00	30 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	850,00	8 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	3 500,00	7 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 550,00	4 550,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 600,00	2 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	975,00	975,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	407	800,00	325 600,00	30.5.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000,00	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600,00	5 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200,00	3 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200,00	1 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					739 775,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	409	500,00	204 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					204 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 204 550,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				739 775,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				204 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 148 825,00	
DPH 21% v Kč					451 253,25	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 600 078,25	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 22.02.2022

Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing.
Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Staré Těchanovice

Místo: Chrudim

Datum: 15.02.2022

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Mgr. Pavel Vančura

Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.