

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/00352**

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

**Číslo smlouvy objednatele:** 2021/00352

Smluvní strany:

**Objednatel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

[REDACTED]

00239640

CZ00239640

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

**rbe Koláčný s.r.o.**

Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem

[REDACTED]

27197671

CZ27197671

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2021/00352 ze dne 17.9.2021 a uznávají tento Dodatek č. 2:

I.

**Předmět Dodatku č.2**

Předmět díla Smlouvy o dílo č. 2021/00352 se upravuje o práce uvedené ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1).

II.

**Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 4.1., kterým se cena díla navyšuje o 227.906,33,-Kč bez DPH na celkových 1.078.356,33 Kč bez DPH.

III.


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/00362 ze dne 17.9.2021 zůstávají beze změn. Příloha č. 1, na než se Dodatek č.2 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č.2.

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/00362 ze dne 17.9.2021 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 51/2022 ze dne 2. 2. 2022.

V Poděbradech dne: ..... 22. 2. 2022

V Poděbradech dne: ..... 22. 02. 2022



**AKCE: Stavební úpravy nízkoprahového centra  
Poděbrady - střecha**

Vypracováno pro:  
Kontakt:

	počet	m.j.	j.cena	cena celkem
<b>Demontáže</b>				
odbourání stávajících komínů pod úroveň střechy	1,09	m3		
demontáž stávající krytiny	168,79	m2		
svislý přesun vybouraných hmot	3,74	t		
odvoz vybouraných hmot z komínu a skládkovné	1,74	t		
odvoz vybouraných hmot střešní krytiny a skládkovné	2,00	t		
<b>celkem</b>				

### Střešní krytina

doplnění bednění po komínech	1,80	m2		
oprava stávajícího bednění - 25% plochy	168,79	m2		
montáž podkladního pásu	168,79	m2		
lepenka A330	185,67	m2		
montáž asfaltového šindele	168,79	m2		
Šindel asfaltový IKO Superglass 3 Tab 07 podvojná hnědá	194,11	m2		
montáž hřebene	16,32	m		
oplechování okapní hrany vč. nového žlabu kpl.	rš 250	32,46	m	
oplechování závětrnou lištou	rš 330	20,80	m	
přesun hmot	1,50	%	1	
<b>celkem</b>				

### VRN

vedlejší rozpočtové naklady	1,000	kpl		
<b>celkem vč.DPH</b>				

<b>celkem stavba bez DPH</b>				227 906,33 Kč
DPH 21%				47 860,33 Kč
<b>celkem vč.DPH</b>				275 766,65 Kč

Vyhrazujeme si právo na její změnu podle skutečných podmínek, co se týká množství materiálu i rozsahu prací.

Platnost cen uvedených v tomto cenovém rozpočtu garantujeme po dobu 30ti dnů.

Tato nabídka je pouze základním přehledem nabízených služeb. Podmínky spolupráce budou sjednány samostatně písemně smlouvě, popř. více smlouvách. Pokud se v nabídce hovoří o „smlouvě“ a není uvedeno jinak, jedná se vždy o účastnickou smlouvu. Veškeré ceny uvedené v tabulkách jsou bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení §§ 1798 – 1800 občanského zákoníku se neuplatní. společnost a rbe Koláčný s.r.o. se dohodli, že smlouva není uzavřena a nabídka není považována za akceptovanou v případě, že by akceptace takové nabídky obsahovala jakoukoliv i nepodstatnou odchylku, úpravu či dodatek nabídky.

Vypracoval: 