



Dodatek č. 1 k SoD č.041/2021/Pi

Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici 1. máje 1 v Hlučíně

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

a

2. Beta Control s.r.o.

se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 14198
IČO: 606 96 052
DIČ: CZ 606 96 052
Jednající: Ing. Hubert Koželuha, Jednatel
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici 1. máje 1 v Hlučíně“ ze dne 6.1.2022 v tomto znění:

Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění takto:

„2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:

Původní Termín Zahájení prací: práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů dní od předání staveniště

Nový termín Zahájení prací: 15.3.2022

Termín dokončení stavebních prací: do 180 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli, tj. do 18.9.2022

Termín předání díla: do 200 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli tj. do 8.10.2022

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2022 na provedení akce „Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici 1. máje 1 v Hlučíně“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

3. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 102 schůzi, konané dne 7.2.2022 schůzi pod bodem usnesení 102/5e).

V Hlučíně dne 8.2.2022

V Brně dne 8.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Paschek
starosta města

Ing. Hubert Koželuha
jednatel