

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0409/2021-D02 k SOD/OMM-0409/2021.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Strana 1: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Strana 2: WN service s.r.o.
Sídlo: Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631
Číslo účtu: 4118411399/0800
Zastoupena: [REDACTED]
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 33291 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
[REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě **Opravy bytových domů č. p. 39 ulice Duškova, Jaroměř a č. p. 178, ulice Zdeňka Němečka, Jaroměř** č. sml.: SOD/OMM-0409/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2021 smlouvu č. SOD/OMM-0409/2021, ve znění dodatků č. SOD/OMM-0409/2021-D01, kde je v Čl. IV., odst. 1 smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: **srpen 2021**
- termínem ukončení díla: **28. 2. 2022**
- předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)**
- zahájení díla: **ke dni předání a převzetí staveniště**
- předání a převzetí stavby: **28. 2. 2022**
- počátek běhu záruční lhůty: **dnem protokolárního převzetí díla**

Čl. IV., odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: **srpen 2021**
- termínem ukončení díla: **31. 3. 2022**
- předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)**
- zahájení díla: **ke dni předání a převzetí staveniště**
- předání a převzetí stavby: **31. 3. 2022**
- počátek běhu záruční lhůty: **dnem protokolárního převzetí díla**

2. Původní znění Čl. V. odst. 1

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 5 835 261,95 Kč

(slovy: pět miliónů osm set třicet pět tisíc dvě stě šedesát jedna koruna česká a devadesát pět haléřů)

Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 6 149 334,95 Kč

(slovy: šest miliónů sto čtyřicet devět tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a devadesát pět haléřů)

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16. 2. 2022 pod číslem usnesení 0188-04-2022-OMM-RM .

Přílohy smlouvy:

- *položkový rozpočet*

V dne 23.2.2022

V Jaroměři dne 23. 2. 2022

.....

zhotovitel:



.....

objednatel:

Josef Horáček, starosta