

Evidenční číslo		
PR/447/2021		NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
2021/VZ/28	2021	OV [redacted]
RS Evid.č.:	Datum:	

## Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

---

#### 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava  
zastoupená: [redacted] natelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38740  
IČO: 29396271 DIČ: CZ29396271  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

dále jako **zhotovitel**

a

#### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: [redacted] editel MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] ředitel MNO

dále jako **objednatel**

### I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. PR/447/2021, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Neurochirurgie – úpravy hygienických zařízení**“.
2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 24.09.2021, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

### Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	4 769 753,79 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	1 174 140,65 Kč bez DPH
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:	- 998 288,48 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí	<b>4 945 605,96 Kč bez DPH.</b>

## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/447/2021, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

### Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

Za objednatele

### Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Název	Částka MNP [Kč bez DPH]	Částka VCP [Kč bez DPH]	Částka [Kč bez DPH]
ZL č. 1 - stavební část	-624 451,13	670 338,84	45 887,71
ZL č. 2 - ZTI a ÚT	-200 682,55	155 314,98	-45 367,57
ZL č. 3 - elektroinstalace	-173 154,80	348 486,83	175 332,03
<b>Celkem</b>	<b>-998 288,48</b>	<b>1 174 140,65</b>	<b>175 852,17</b>

Za zhotovitele

Za objednatele

