

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo**  
**č.j. VS-171261-2/ČJ-2021-803250-VERZAK ze dne 18.10. 2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za níž právě jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní  
rada, [REDAKCE] ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence  
Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ: není plátcem DPH

Tel. [REDAKCE], fax: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správce zakázky:

Vězeňská služba České republiky  
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava  
Krnovská 68  
746 49 Opava 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. ING. ADAM KAŠING (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby)**

se sídlem Francouzská 6022/1, 708 00 Ostrava

[REDAKCE] (projektová činnost ve výstavbě)

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský  
list, výpis z živnostenského rejstříku)

IČO: 05498341

DIČ: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo, č.j. VS-171261-2/ČJ-2021-803250-  
VERZAK ze dne 18.10.2021, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení prováděcí  
projektové dokumentace k akci s názvem „Opava – reko prostor ústavního hřiště“ (dále jen „Díla“),  
se shodly na následujícím:

## II. Předmět dodatku č.2

Předmětem tohoto Dodatku č.2 smlouvy je změna doby provádění Díla uvedeného v čl. IV odst. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení dílčího plnění smlouvy bude navýšen o **60 kalendářních dní**.

Důvodem je nutnost delšího časového prostoru pro kontrolu PD před jejím převzetím ze strany jednotlivých oddělení a odborů VS.

Mění se **čl. IV odst. 1** Doba a místo plnění

Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy (vyjma autorského dozoru projektanta) bude zhotovitelem předáno objednateli do 90 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět průběžně po dobu určenou pro provádění příslušné stavby dle pokynů objednatele v rozsahu celkem 20 (hodin). Autorský dozor se považuje za skončený dnem ukončení stavby.

**čl. IV odst. 1** Smlouvy se mění takto:

Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy (vyjma autorského dozoru projektanta) bude zhotovitelem předáno objednateli do **180 kalendářních dnů** od podpisu této Smlouvy. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět průběžně po dobu určenou pro provádění příslušné stavby dle pokynů objednatele v rozsahu celkem 20 (hodin). Autorský dozor se považuje za skončený dnem ukončení stavby.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.2 v registru smluv.
4. Tento Dodatek č.2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.

V Ostravě, dne 10.2. 2022

V Opavě, dne 11.2. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

████████████████████

Vrchní rada

████████████████████  
ředitel věznice a ústavu pro VZD