


KUOLX00YV5F9

Smlouva / objednávka číslo :

2016/01116/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



**Předkládací list ke smlouvě č.**

2016/01116/OVZI/DSM/1

Osoba oprávněná k podpisu:	Funkce: hejtman	Jméno: Rozbořil Jiří Ing.
Předkládá odbor:	OVZI	
Druhá smluvní strana:	VÝTAHY Tempír s.r.o.	
	IČ: 28566637	DIČ: CZ28566637 bank.účet: 1819813389/0800
	Ulice: Mariánské náměstí 617/1	Obec: Brno PSČ: 61700
Předmět smlouvy:	realizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - výměna nákladního výtahu ve školní stravovně na domově mládeže	
Druh smlouvy:	VZ - Dodatek VZMR	
Povinnost zveřejnit smlouvu nebo dodatek smlouvy dle čl. 5 tohoto vnitřního předpisu:	ANO / NE	
Důvod uzavření smlouvy:	rozhodnutí hejtmána ze dne 11.8.2016	

Připomínky ke smlouvě poskytl:

OVZI	dne:	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OMP	dne:	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OE	dne: 5.8.2016	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
	dne: 9.8.2016	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE


Důvod pro nezpracování připomínek:

Výše uvedené údaje potvrzují a garantují, že dotčená smlouva je řádně zpracována a připravena k podpisu:

Jméno vedoucího odboru:	Ing. Miroslav Kubín
Podpis:	
Dne:	

Předáno k podpisu oprávněné osobě dne:

Smlouva předána k evidenci dne:	Podpis osoby odpovědné za centrální evidenci:
---------------------------------	---

**Předběžná řídicí kontrola**

2016/01116/OVZI/DSM/1

Druhá smluvní strana:	VÝTAHY Tempír s.r.o.		
	IČ: 28566637	DIČ: CZ28566637	bank.účet: 1819813389/0800
	Ulice: Mariánské náměstí 617/1	Obec: Brno	PSČ: 61700
Předmět smlouvy:	realizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - výměna nákladního výtahu ve školní stravovně na domově mládeže		
Druh smlouvy:	VZ - Dodatek VZMR		
Důvod uzavření smlouvy:	rozhodnutí hejtmána ze dne 11.8.2016		
Poznámka:			
Typ platnosti:	Doba určitá		
Financování od-do:	2016 - 2016		
Částka celkem:	37 744,61 CZK		
Rozpis částky na roky:	rok	částka	
	2016	37 744,61 Kč	

Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	částka
003147	6121	000	000000010	0000000017	0060001101031	37 744,61 Kč
						37 744,61 Kč

Osoba zodpovědná za věcnou a formální správnost: Ing. Eliška Jedličková	Dne: 17.8.2016	Podpis:	
Příkazce operace: Ing. Marta Kypusová	Dne: 17.8.2016	Podpis:	
Správce rozpočtu:	Dne: 19.8.2016	Podpis:	

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 5. 2016 na realizaci stavby

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - výměna nákladního výtahu ve školní stravovně na domově mládeže“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Miroslava Crliková, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
[redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VÝTAHY Tempír s.r.o.
Spisová značka: C 66927 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2008
Se sídlem: Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 61700
IČ: 28566637
DIČ: CZ28566637
Zastoupený: Ludkem Tempírem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Michal Tempír
[redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/01116/OVZI/DSM ze dne 2. 5. 2016.

ČÁST A.

Dne 2. 5. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/01116/OVZI/DSM na stavební práce zahrnující instalaci nového výtahu místo původního nevyhovujícího a stavební úpravy vstupní rampy v objektu stravovacího provozu Domova mládeže, U Sanatoria 1, 787 01 Šumperk (dále jen „domov mládeže“).

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Stavební úpravy výtahu, ZL 1

Rozšíření tří otvorů pro výtahové dveře šíře 1300 mm - odbourání 0,923 m³ zdiva, osazení 0,046 t ocelových nosníků I 12 a 2 kusů ocelových ploten 300/100/10 mm, doplnění 4,59 m² vnitřních omítek. Bude odbouráno 0,122 m³ betonových podkladů podlah, vytvořeny nové nájezdy z 0,194 m³ dobetonávek, položení 1,67 m² dlažby a 3,2 m soklíků.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

IV. CENA DÍLA

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Základ bez DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem vč. DPH (v Kč)
Cena za dílo dle SOD	481 694,69	101 155,89	582 850,58
Dodatek č. 1	31 193,89	6 550,72	37 744,61
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	512 888,58	107 706,6	620 595,18

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku včetně DPH slovy: šest-set-dvacet-tisíc-pět-set-devadesát-pět korun-českých-osmnáct-haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 Dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 18-08-2016


V ~~ZABŘEHU~~ dne: 17-08-2016

Objednatel:

Z



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



VÝTAHY Tempír s.r.o.
Luděk Tempír
jednatel

Zakázka:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Výměna nákladního výtahu
ve školní stravovně na domově mládeže

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	31 193,89	3,2	6 550,72	37 744,61
003: Svislé konstrukce	7 769,82	2,7	1 631,66	9 401,49
006: Úpravy povrchu	6 136,07	0,5	1 288,58	7 424,65
009: Ostatní konstrukce a práce	12 239,87	0,0	2 570,37	14 810,24
099: Přesun hmot HSV	1 973,98		414,54	2 388,52
767: Konstrukce zámečnické	500,00		105,00	605,00
771: Podlahy z dlaždic	2 031,44	0,1	426,60	2 458,05
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	542,70		113,97	656,67
Celkem (bez DPH)	31 193,89			
DPH	6 550,72			
DPH 21 % ze základny: 31 194	6 550,72			
Celkem (včetně DPH)	37 744,61			

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Výměna nákladního výtahu ve školní stravovně na domově mládeže

zhotovitel realizace (R): Výtahy Tempír s.r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno; Nemile 154, 789 01 Zábřeh

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	měra bez	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01								31 193,89	
003: Svislé konstrukce								7 769,82	
1.	SP	349231821	Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm 0,3*2,05*6	m2	3,69	--	3,69	1 071,00	3 951,99
2.	SP	317238141	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 30 cm	m	0,5	--	0,5	211,65	105,83
3.	SP	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených po montáži nových překladů 1,8*0,15*2 zazdívka ovladačů dveří 0,25*0,25*3 zazdívka sondy pro překlady 0,25*0,25*3	m2	1,103	--	1,103	586,50	646,62
					0,54				
					0,1875				
					0,1875				
					0,915				
4.	SP	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí (Dobetonování podlahových konstrukcí - prahy dveří) dveře rampy 1*0,2*2*0,08 1,35*0,3*3*0,1 1,35*0,05*0,3*2	m3	0,194	--	0,194	4 666,50	905,30
					0,032				
					0,1215				
					0,0405				
					0,194				
5.	SP	317944321	Válcované nosníky č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů U12 1,7*2*0,0134	t	0,046	--	0,046	27 965,00	1 274,09
					0,04556				
6.	H	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm (Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 12	t	0,046	10,0	0,051	17 510,00	886,01
006: Úpravy povrchu								6 136,07	
7.	SP	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm, Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV štuková	m2	1,103	--	1,103	439,45	484,71
8.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží ostění 3,69 nadpraží 1*0,3*3	m2	4,59	--	4,59	470,90	2 161,43
9.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2,05+2,05+1)*3*2	m	30,6	--	30,6	104,55	3 199,23
					30,6				
10.	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty- perlinka na ocelové nosníky 1,8*0,5*2	m2	1,8	--	1,8	161,50	290,70
					1,8				
009: Ostatní konstrukce a práce								12 239,87	
11.	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	4,59	--	4,59	119,00	546,21
12.	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC - odbourání 25 cm nosného zdiva kolem dveří pro větší světlost 0,25*0,3*2,05*6	m3	0,923	--	0,923	549,95	507,33
					0,9225				
13.	SP	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm 1,8*2	m	3,6	--	3,6	226,95	817,02
					3,6				
14.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,638	--	2,638	177,65	468,61
15.	SP	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,879	--	0,879	135,15	118,84
16.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně (Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,638	--	2,638	727,60	1 919,30
17.	SP	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,638	--	2,638	90,10	237,67
18.	SP	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m -Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění suti - vynášení ze sklepa	t	4,395	--	4,395	220,15	967,56

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Výměna nákladního výtahu ve školní stravovně na domově mládeže

zhotovitel realizace (R): Výtahy Tempír s.r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno; Nemile 154, 789 01 Zábřeh

OLMOUCKÝ KRAJ
-20-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	měra bez z	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	
19.	SP	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,638	-	2,638	179,35	473,10
20.	SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	13,19	-	13,19	11,48	151,36
21.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,638	-	2,638	969,00	2 556,22
22.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,0	-	25,0	62,90	1 572,50
23.	SP	919735122	Řezání stávajícího betonového překladu hl. do 100 mm	m	3,0	-	3,0	129,20	387,60
24.	SP	967041112	Přisekání rovných nadpraží v betonu - odsekání stávajícího ŽB překladu	m2	0,36	-	0,36	472,60	170,14
25.	MP	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Demontáž a zpětná montáž plastového obložení na rampě na hmoždiny, zakrývání konstrukcí proti prachu, úklid, likvidace nalezeného rozvodu na překladech v 1. PP)	hod	5,0	-	5,0	170,85	854,25
26.	SP	965041321	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,122	-	0,122	1 623,50	198,07
27.	SP	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	2,0	-	2,0	147,05	294,10
099: Přesun hmot HSV								1 973,98	
28.	SP	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	3,173	-	3,173	622,20	1 973,98
767: Konstrukce zámečnické								500,00	
29.	MP	X2	D+M ocelové plotny 300/100/10 mm	ks	2,0	-	2,0	250,00	500,00
3.			dodávka a montáž 3 ks ručních dvoupanelových šachetních dveří světlých rozměrů 1200 x 2000 mm v provedení strukturovaný komaxit dle vzorníku barev RAL nebo nerez (dle vzorníku) včetně nových dveřních uzávěrek s dvojitým jištěním,-	ks	- 1,0	-	- 1,0	45 000,00	- 45 000,00
3a			dodávka a montáž 3 ks ručních dvoupanelových šachetních dveří světlých rozměrů 1300 x 2000 mm v provedení strukturovaný komaxit dle vzorníku barev RAL nebo nerez (dle vzorníku) včetně nových dveřních uzávěrek s dvojitým jištěním,-	ks	1,0	-	1,0	45 000,00	45 000,00
771: Podlahy z dlaždic								2 031,44	
30.	SP	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	3,2	-	3,2	92,65	296,48
31.	SP	771571913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 12 ks/m2	kus	15,0	-	15,0	51,17	767,55
32.	H	59761400	Dlaždice keramické slinuté	m2	1,67	5,0	1,754	537,20	941,98
			0,3*0,3*15		1,35				
			3,2*0,1		0,32				
					1,67				
33.	SP	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-	5,47	4,65	25,43
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								542,70	
34.	ON	08	Přesun kapacit a VRN -Kompletační a koordinační činnost	%	2,0	-	2,0	271,35	542,70

31 193,89