



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „Aktualizace PD katodové ochrany pro výstavbu produktovodu Loukov – Sedlnice“

1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: KPTECH, s.r.o.

se sídlem: Tolstého 1951/5, 702 00 Ostrava
spisová značka: C 25356 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2107986585/2700
IČO: 267 86 966
DIČ: CZ26786966
Zastoupen: Ing. Svatopluk Dorda, ředitel Společnosti

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

2.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 054296 s názvem „Aktualizace PD katodové ochrany pro výstavbu produktovodu Loukov – Sedlnice“ s tím, že tento dodatek č. 1 ev. č. 054296/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. č. 054296 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže.

2.2. Z důvodu nepředvídaných odchylek od původní linie trasy je potřeba zajistit změnu územního rozhodnutí o umístění stavby Produktovod Loukov – Sedlnice, vydaného Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, dne 30. 4. 2008, vedeného pod č.j. MěÚVM 20376/2008. Po změně územního rozhodnutí o umístění stavby Produktovod Loukov – Sedlnice je pak teprve možné provést aktualizaci PD katodové ochrany pro výstavbu produktovodu Loukov – Sedlnice. Z tohoto důvodu se čl. 5 Místo a doba plnění, mění a dále zní:

„Lhůta pro provádění Díla (tedy lhůta, do které má být řádně provedené Dílo předáno) do **31. 12. 2022**“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 054296 zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku. Za den uzavření dodatku se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se považuje za den uzavření datum pozdější. Účinnosti nabývá dodatek dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne: **10 -02- 2022**

Objednatel;
ČEP

.....
Mg
předseda představenstva

.....
Ing. František Štábl
člen představenstva

V Ostravě dne: **18 -02- 2022**

Zhotovitel;
KPTECH s.r.o.

.....
Ing. Svatopluk Dorda
ředitel společnosti



Česká republika, z.s. 1951/8
182 00 Ostrava
Košatka 100/8
IČO: 250 06906
DIČ: CZ054296