
S180/2022/0096/OIV

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

ČÍSL0 S180/2021/0127/OIV

„Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 194984094/0300

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0127/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné předvídat. Část dodatečných prací byla způsobena nedostatky v projektové dokumentaci. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné práce/služby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce/služby jsou nezbytné pro dokončení původních prací;
- 2) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a položkového soupisu prací včetně výkazu výměř, nebyly zahrnuty v původním závazku dodavatele ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro realizaci a dokončení díla;
- 3) dodatečné práce/služby budou zadány těmž zhotoviteli;
- 4) dodatečné práce/služby nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 5) s ohledem na celkovou hodnotu změny závazku jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 Zákona č. 137/2016 o zadávání veřejných zakázek

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací/služeb uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací:
 - Změnový list č. 1 ze dne 7. 10. 2021 – Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem
 - Změnový list č. 2 ze dne 9. 12. 2021 – Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem
 - Změnový list č. 3 ze dne 7. 2. 2022 – Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem

Změnový list č. 1 - 3 včetně příloh, potvrzený podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací/služeb

29 518 082,81 Kč

(28 625 677 Kč = cena díla dle smlouvy + 892 405,81 Kč (dodatečné práce/služby))

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

6 198 797,39 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

35 716 880,20 Kč

(slovy: třicetpětmilionůsedmsetšestnácttisícosmsetosmdesátkorunčeskýchchadvacethaléřů).

Článek III. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.02.23
16:34:48 +01'00'

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

V Litoměřicích

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2022.02.23
16:07:41 +01'00'

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 97 ze dne 21. 2. 2022

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2022.02.23 13:56:51 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2022.02.23
13:06:51 +01'00'