

**PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
PROJEKT, ROZPOČET**

která se skládá z těchto částí:

- **PROJEKTU**

(uložen jako samostatná část této smlouvy)

- **ROZPOČTU**

(účastníkem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z projektu)

**PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH
ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Rekonstrukce objektu Na Dlážďence 1312/9, Praha 8 – Libeň“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli zřizovateli Objednatele ke schválení. Po schválení Objednatelem zřizovatelem Objednatele bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

TDS

stavbyvedoucí

zástupce projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená cena ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.
- Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :

.....

za Zhotovitele :

.....

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN.

V Praze dne 17.2. 2022

V Praze dne 10.2. 2022

za Objednatel

pověřen řízením

Domov sociálních služeb

Vlašská

118 00 Praha 1, Vlašská 25

IČO: 70875430

za Zhotovitele

člen správní rady PROXIMA a.s.


PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (1)

Protokol o změně díla**Změnový list číslo**

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň		
Objekt:			
Objednatel:	Domov sociálních služeb Vlašská		
Zhotovitel:			
TDS:			
Projektant:	ing. Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 41153511		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složených změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX		
Změnový list č. 1							
Součty							

PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/..... ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS

I. Úvodní ustanovení

Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem Objednateli na zrealizovaném díle.

II. Záruční podmínky

II.1. Smluvními stranami sjednanými záručními podmínkami jsou úkony Zhotovitele uvedené v následujících odstavcích této přílohy – provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby za dílo touto smlouvou sjednanou.

III. Komplexní záruční servis a preventivní opatření v rámci provádění komplexního záručního servisu

III.1. Zhotovitel zpracuje Návod na provoz a údržbu díla a předá jej Objednateli k termínu zahájení předání a převzetí díla.

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech projektovaných parametrů.

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje:

- odstraňování reklamovaných vad v záruční době
- provádění periodických prohlídek
- provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění požadavků podle příslušných norem a předpisů
- dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu
- výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo

III.4. Dokumentace údržby

III.4.1. Dokumentace údržby obsahuje:

- seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla

III.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována formou tabulky, která bude obsahovat rozsah servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony prováděny a intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je třeba provádět pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude uvedena doba platnosti revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. Takováto tabulka bude Zhotovitelem v rámci zpracování Návodu na provoz a údržbu díla zpracována do podrobností zahrnujících celý rozsah každé z částí díla a je přílohou č. II.1. této smlouvy.

III.4.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, bude podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. V rámci provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména provádět:

- a) periodické prohlídky
- b) zkoušky funkce
- c) nastavení, kalibrace, seřízení
- d) výměny náplní a prvků
- e) revize
- f) preventivní opatření
- g) opravy vč. dodávek náhradních dílů

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu.

III.5. Periodické prohlídky

IV.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky

podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace údržby. Plán preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele.

IV.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem zjištění a specifikování závad, které se projeví při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných závad, které budou rozděleny takto:

IV.5.2.1. Závady, které se projeví jako vada díla v záruční době.

IV.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být vadami vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění)

IV.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud se jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatel a Zhotovitel je nemůže v rámci provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby.

IV.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo dojít k poruchám či vadám díla.

IV.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před ukončením životnosti.

IV.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo jeho částí.

IV.5.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky podle přílohy č. II.2. této smlouvy.

III.6. Doba provádění periodických prohlídek

III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončené každé části díla vždy dle pokynů výrobce, nejpozději však po uplynutí lhůty 6-ti měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců záruční doby. Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby.

III.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky každé části díla oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nejméně 14 dnů předem.

III.6.3. Každá periodická prohlídka každé části díla bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení.

III.7. Sankce

III.7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na periodickou prohlídku ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Pro uplatnění sankce je rozhodná lhůta uvedená v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného nástupu na provedení periodické prohlídky oznámené Zhotovitelem podle odst. III.6.2. této přílohy smlouvy, pokud toto bude v rozporu s lhůtou uvedenou v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy.

III.7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s ukončením periodické prohlídky uvedené v odst. III.6.3. této přílohy smlouvy ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.

III.7.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo neprovede včas servisní úkony podle dokumentace údržby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. Vyúčtováním smluvní pokuty podle bodů III.7.1. – III.7.2. není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a Zhotovitel není zbaven povinnosti příslušnou povinnost splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výměnou prvků díla, které by nemusely být vyměněny, pokud by Zhotovitel řádně a včas splnil své povinnosti.

IV. Přílohy

Nedílnou součástí přílohy č. IV. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ

Příloha č. II.2. – PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY

V Praze dne 17.2. 2022

V Praze dne 2022

pověřen řízením

člen správní rady PROXIMA a.s.

Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ

VYBRANÝ DODAVATEL ZPRACUJE

(Po odsouhlasení Objednatelem se stane tento konkrétní seznam nutných servisních úkonů přílohou II.1. této smlouvy)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Evidenční číslo výtahu Schindler		
Umístění výtahu		
Telefonní číslo výtahu Dorozumívací zařízení		
ČÁST	PARAMETR	PŘÍKLAD
Druh výtahu		Trakční / hydraulický / ...
Typ výtahu / Typové označení		53300
Nosnost		630 kg
Jmenovitá rychlost		1 m/s
Zdvih		25 m
Počet stanic / nástupišť		6 / 6
Počet vstupů do klece		1
Umístění strojovny		Bez strojovny
Počet zařízení ve skupině		1
Systém řízení / typ řízení		Bionic V / Sběrné
Stroj zařízení (typ)		FMB130-4C
Pohon (typ)		Biodyn VF25BR
Zavěšení (KZU)		2 : 1
Brzda stroje (typ)		FCRD90
Šachetní dveře / ovládání		KOVOT Otočné Semiautomatické
Dveřní zámky (typ)		DU4
Kabinové dveře / ovládání		Semalic C MOD TL Automatické posuvné
Omezovač rychlosti		GBP201
Zachycovače (typ)		GED 10
Nárazníky v prohlubni (typ)		ACLA
Bezpečnostní ventil		
Dorozumívací zařízení / alarm		ETMA



**SEZNAM ZÁVAD OBJEDNATELE/PROVOZOVATELE VÝTAHU ZE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
PO UKONČENÍ MONTÁŽE (SAIS).**

Evidenční číslo výtahu Schindler	
Výrobní číslo dle štítku v kabině	
Umístění výtahu	
Vlastník/Provozovatel výtahu	

ČÁST 1

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH PO PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH

Zkouška provedená dne	
Firma (Název)	
Revizní technik	
Evidenční číslo protokolu	
Zkouška provedená dne	
Firma (Název)	
Revizní technik	
Evidenční číslo protokolu	

Protokol o provedené Zkoušce po podstatných změnách je přikládán do KNIHY VÝTAHU jako její nedílná součást. Na této straně se provede záznam o provedení zkoušky

ZMĚNA PARAMETRŮ PO PROVEDENÝCH PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH

Podstatná změna provedená	k datu	k datu
Druh výtahu		
Typové označení		
Nosnost		
Jmenovitá rychlost		
Zdvih		
Počet stanic / nástupišť		
Počet vstupů do klece		
Umístění strojovny		
Počet zařízení ve skupině		
Systém řízení / typ řízení		
Stroj zařízení (typ)		
Pohon (typ)		
Zavěšení (KZU)		
Brzda stroje (typ)		
Šachetní dveře / ovládání		
Dveřní zámky (typ)		
Kabinové dveře / ovládání		
Omezovač rychlosti		
Zachycovače (typ)		
Nárazníky v prohlubni (typ)		
Bezpečnostní ventil		
Dorozumívací zařízení / alarm		

Evidenční číslo výtahu Schindler	
Výrobní číslo dle štítku v kabině	
Umístění výtahu	
Vlastník/Provozovatel výtahu	

PROTOKOL ODBORNÉ PROHLÍDKY PROVEDENÉ DNE

TYP / ROZSAH PROHLÍDKY		S1	S2	I	
I. STROJOVNÁ		II. ŠACHTA		III. KLEC / KABINA	
1	Stroj / HY agregát	21	Ohrazení šachty	41	Podlaha klece
2	Motor / HY válec	22	Vodítka	42	Stěny a strop
3	Brzda	23	Nosné prostředky	43	Kabinové dveře
4	Koncový vypínač	24	Vyvažovací závaží	44	Závěs
5	Omezovač rychlosti	25	Prohlubeň	45	Zachycovače
6	Omezení doby chodu motoru	26	Nárazníky	46	Vodící čelisti
7	Hlavní vypínač a jistění	27	Ovládání koncového vypínače	47	Odkláněcí křivka
8	Elektrický rozvaděč	28	Kladky (lanové / řetězové)	48	Panel ovládání
9	Příslušenství	29	Šachetní dveře	49	Signál nouze
10	El/HY Schémata	30	Dveřní uzávěrky / dveřní zámky	50	Osvětlení
11	Systém zabraňující klesání klece	31	Patrové snímače / přepínače	51	El. Instalace
12	Bezpečnostní ventil	32	Patrové ovládače	52	Tabulky a návody
13	Tlakový ventil	33	Signalizace	53	Revizní jízda
14	Ventil ručního čerpadla	34	Osvětlení	54	Vážicí zařízení
15	Hadice / potrubí	35	Tabulky a návody	55	Dorozumívací zařízení
16	Kontrola oleje	36	Napínání omezovače rychlosti	56	Dveřní clona
17	Ukazatel polohy klece	37	Lanko omezovače rychlosti	57	
18	Přístup / Osvětlení	38		58	
19	Tabulky / značení / návody	39		59	
20	Hasicí přístroj	40		60	

VÝTAH JE ZPŮSOBILÝ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ		ANO NE
Odpovědný zástupce provozovatele	Odborný servisní technik, který provedl kontrolu / údržbu	
Jméno	Jméno	
Podpis / Razítko	Podpis / Razítko	
Následná prohlídka / údržba bude provedena do		

Evidenční číslo výtahu Schindler	
Výrobní číslo dle štítku v kabině	
Umístění výtahu	
Vlastník/Provozovatel výtahu	

ČÁST 4B**ZÁZNAM ODSTRANĚNÍ NESHOD IDENTIFIKOVANÝCH ODBORNOU PROHLÍDKOU PROVEDENOU DNE****ODSTRANĚNÉ ZÁVADY**

Jméno / Datum / Podpis

ČÁST 5**ZÁZNAM O PROVEDENÉ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ a PROVEDENÝCH OPRAVÁCH**

	Jméno / Datum / podpis
	Jméno / Datum / podpis

ČÁST 6**ZÁZNAM O PROVEDENÍ JEDNOLETÉHO BEZPEČNOSTNÍHO TESTU (CPSI)**

Jednoletý bezpečnostní test předepsaný společností SCHINDLER může být proveden pouze kvalifikovaným odborníkem.
 Veškeré úkony jsou specifikovány INTERNÍMI PŘEDPISY a jsou prováděny ke zvýšení bezpečnosti provozu a nad rámec předepsaných povinností dle ČSN 27 4002, čl. 5.2 Odborné prohlídky a Přílohy C téže normy.

TEST PROVEDEN	ANO PROVEDEN V PLÁNOVANÉM TERMÍNU	NE	Jméno / Datum / podpis
ZJIŠTĚNÉ NESHODY			

Veškeré zjištěné neshody CPSI testem musí být odstraněny v nejkratším možném termínu

Příloha č. II.2. - Protokol z periodické prohlídky

VYBRANÝ DODAVATEL ZPRACUJE



Schindler

Adresy a kontakty našich regionů v České republice

Centrální dispečink:

Tel.: +420 844 844 808
nebo: +420 257 293 123

Sídlo společnosti:

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

Tel.: +420 257 293 132

E-mail: info.cz@schindler.com

ID datové schránky: wizi7732

IČO: 27127010

DIČ: CZ 27127010

Oblast CZ Sever

Schindler CZ, a.s.
Slovanská 30
463 12 Litvrec
Tel.: 482 425 911

Oblast CZ Západ

Středisko Karlovy Vary:
Schindler CZ, a.s.
Plzeňská 17/5
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 229 255

Oblast Morava

Středisko Brno:
Schindler CZ, a.s.
Brněnská 404
664 42 Modřice
Tel.: 225 341 068

Oblast CZ Jih

Schindler CZ, a.s.
V Oblopu 28/2295
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 311 625

Středisko Plzeň:

Schindler CZ, a.s.
Sousedská 3
312 01 Plzeň - Doubavka
Tel.: 377 478 140

Středisko Ostrava:

Schindler CZ, a.s.
Na nivách 6
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel.: 225 341 060

Středisko Olomouc:

Schindler CZ, a.s.
Železniční 548/4B
779 00 Olomouc
Tel.: 225 341 055

Evidenční číslo výtahu Schindler	
Umístění výtahu	



Schindler

We Elevate

KNIHA ODBORNÝCH PROHLÍDEK A ÚDRŽBY VÝTAHU

Knihu uložíte na dohodnutém místě s vlastníkem/provozovatelem výtahu.
Na vyžádání ji předložíte servisním pracovníkům a inspekčním orgánům.

[illegible]

Actualizacia 16.2.2022

Actualizacia 16.2.2022