

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**  
**PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E292-S-4819/2017

ISPROFOND: 5813510004

a

**Ing. Lukáš Bobek**

projekční a inženýrská činnost

se sídlem: **Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30**

IČO: **87240718**, DIČ: -

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Lukáš Bobek**

Korespondenční adresa: **Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S02/2017**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě prodloužení realizace stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín se smluvní strany dohodly v návaznosti na ustanovení § 152 odst.4 z.č. 183/2006 Sb, stavební zákon, na prodloužení autorského dozoru po dobu prodloužení realizace stavby.

---

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly se na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění se mění Doba plnění 5. dílčí etapy v návaznosti na prodloužení realizace stavby na 26 měsíců.  
Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 3 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3
- 3.4. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 31.1.2022

V Ostravě dne 10.1.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Lukáš Bobek**

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

<u>Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2017</b>	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.3.2018</b>	Předání kompletní Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 týdne</b> od dokončení 2. dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.5.2018</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou
<b>5. Dílčí etapa</b>	(předpoklad 26 měsíců ode dne výzvy objednatele k plnění)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>Předpoklad do 14.06.2022</b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)