

Příloha 2 - Časový program a ceny prací

typ aktivity	č. položky	název položky	termíny odevzdání dílčích částí	forma předání výstupu	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
1. Spolupráce na aktualizaci metodiky (Etapa II)	1.1.	Aktualizace části zabývající se kategorizací lokalit kritických bodů plošného zemědělského znečištění podpovrchovým odtokem	1.3.2022	zpráva; shp	85 000	102 850
	1.2.	Zpracování syntetické části metodiky pro stanovení prioritních lokalit s vysokou potřebou návrhu opatření pro povrchový a podpovrchový odtok	1.3.2022	zpráva; shp	50 000	60 500
2. Spolupráce na katalogu (Etapa III)	2.1.	Rozvedení katalogového listu D14 Regulace na úrovni POZ do 3-4 listů popisujících jednotlivé typy regulací odtoku a zahrnutím možností aktivní či pasivní regulace	22.3.2022	zpráva	35 000	42 350
	2.2.	Aktualizace listů D09 Kořenová čistírna drenážních vod, D10 Biofiltr a K02 Mokřad na základě aktuálních poznatků o jejich konstrukci a použitých substrátech s ohledem na požadovanou účinnost odbourávání pesticidních látek	22.3.2022	zpráva	35 000	42 350
	2.3.	Doplnění průvodního textu k vybraným částem katalogu opatření o aktualizovaná data stran účinnosti jednotlivých opatření zejména s ohledem na pesticidní látky a zásady pro umísťování a parametrizaci těchto opatření	22.3.2022	zpráva	10 000	12 100
	2.4.	K novým katalogovým listům, týkajícím se infiltrace vod, spolupráce na podkladu k infiltračním schopnostem půd.	22.3.2022	zpráva	30 000	36 300
3. Spolupráce na návrzích opatření na systémech odvodnění (Etapy IV – VII)	3.1.	Vytipování lokalit vhodných pro návrhy opatření na stavbách odvodnění	15.10.2022; 15.10.2023; 15.10.2024; 15.10.2025	zpráva; shp; jpg	75 000	90 750
	3.2.	Návrhy opatření či jejich systémů na stavbách odvodnění dle výše popsanych postupů a za využití rámcového terénního průzkumu. V této fázi jsou navrhovány typy opatření a jejich lokalizace. Přesné parametry a konstrukční řešení nejsou předmětem této aktivity ani celého projektu.	15.10.2022; 15.10.2023; 15.10.2024; 15.10.2025	zpráva; shp	125 000	151 250
	3.3.	Příprava jednotné databáze pro generování listů opatření a vklad opatření na drenáži	15.10.2022; 15.10.2023; 15.10.2024; 15.10.2025	xls	10 000	12 100
4. Spolupráce na dílčím modelovém zhodnocení účinnosti opatření (Etapa VIII)	4.1.	Kvantifikace účinku opatření na drenáži (empirický přístup); na úrovni dílčích dotčených povodí IV. řádu a jejich subpovodí.	15.11.2022; 15.11.2023; 15.11.2024; 15.11.2025	zpráva; shp; xls	40 000	48 400
5. Poskytnutí dat / podkladů; zpracovaných v předchozích souvisejících projektech	5.1.	Kritické body pro podpovrchové plošné znečištění	1.3.2022	shp	7 000	8 470
	5.2.	Vzory textových a mapových podkladů pro odsouhlasení návrhů opatření zemědělci	1.3.2022	word, jpg, pdf	8 000	9 680
6. Spolupráce na finálním modelovém zhodnocení účinnosti opatření (Etapa VIII)	6.1.	Kvantifikace účinku opatření na drenáži (empirický přístup); na úrovni všech dotčených povodí IV. řádu a jejich subpovodí.	15.4.2026	zpráva; shp; xls	160 000	193 600

Rekapitulace ceny prací po jednotlivých letech

rok	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
2022	510 000	617 100
2023	250 000	302 500
2024	250 000	302 500
2025	250 000	302 500
2026	160 000	193 600
suma	1 420 000	1 718 200