

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. objednatele S36/21-9540-01**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem  
IČ: 619 89 100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 100954151/0300  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „**objednatel**“)

**1.2. Zhotovitel:**

Název společnosti: OSA-SANEX s.r.o.  
Sídlo: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem  
IČ: 044 85 581  
DIČ: CZ044 85 581  
ID datové schránky: vqpaexx  
č. účtu: 1962000006/5500  
Kontaktní osoba: [REDACTED] přípravář zakázek a staveb  
[REDACTED]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2021 smlouvu o dílo č. objednatele S36/21-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem **Rekonstrukce izolace budovy N**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě doby plnění díla, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. února 2022. Zhotovitel prostřednictvím této žádosti požádal objednatele o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož podstatou by byla změna doby plnění díla ze stávajících tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo na čtyři měsíce, přičemž důvodem této žádosti zhotovitele jsou nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla v měsíci lednu.
- 2.3. Objednatel posoudil výše uvedenou žádost zhotovitele a na základě záznamů ve stavebním deníku se rozhodl zhotoviteli vyhovět, neboť v měsíci lednu nebylo možné z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek práce na díle provádět. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly, že se mění čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do čtyř měsíců od zahájení plnění.*

## 3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S36/21-9540-01 ze dne 23.11.2021 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S36/21-9540-01 ze dne 23.11.2021.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  
rektor

.....  
  
jednatel