



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/Mal/000074/SML/6


uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



- dále jako „objednatel“


a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238
Spojení (telefon, email)

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000074/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Brána Beskyd I“. Následně byl k této smlouvě o dílo uzavřen dne 02.07.2020 dodatek č. 1, dne 14.12.2020 dodatek č. 2, dne 23.07.2021 dodatek č. 3, dne 10.11.2021 dodatek č. 4 a dne 24.01.2022 dodatek č. 5.

Tímto dodatkem se mění článek I Předmět Smlouvy, odst. 1 a odst. 4 smlouvy o dílo.
Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o tyto vícepráce a méněpráce:

Vícepráce v dodatku č. 6 pro objekt SO 20 Polyfunkční dům:

Úprava reklamního banneru, úprava kotvení a povrchové úpravy vnitřního zábradlí schodiště, nerezové zábradlí kolem terasy ve 2.NP, hustší nerezové síťe a úprava délky venkovního zábradlí amfiteátru, doplnění zábradlí ve francouzském okně ve 2.NP a dvou uzamykatelných klik balkonových dveří, svislé lemovací plechové prvky při styku hliníkové fasády se zdivem, doplnění zádové desky kuchyňské linky ve 2.NP, ovládání osvětlení v gastro kuchyni, kabeláž a jistič v technické místnosti, přepojení výtokového ventilu do skladu gastro, doplnění zásuvek do barového pultu a gastro, vypínač boileru ve 2.NP, zkrácení závěsů svítidel v kavárně a změna přívodu trasy venkovního osvětlení pergoly.

Celkem vícepráce pro dodatek č. 6 jsou + **137 625,00 Kč bez DPH.**

Méněpráce v dodatku č. 6 pro objekt SO 20 Polyfunkční dům:

Zrušení venkovního zábradlí podél celé atiky a odpočet původního kotvení laviček.

Celkem méněpráce pro dodatek č. 6 jsou – **82 314,65 Kč bez DPH.**

Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II.

Cena díla a způsob úhrady

Tímto dodatkem se mění článek II Cena díla a způsob úhrady, odst. 1 smlouvy o dílo.

Znění odst. 1. se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	41 270 000,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 - 5 bez DPH:	47 418 472,04 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH:	137 625,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 bez DPH:	- 82 314,65 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 6 bez DPH:	47 473 782,39 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 6:	9 969 494,30 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 6	57 443 276,69 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovým listem č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 07.02.2022, č. usnesení 83/5.13.

Příloha

změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 22.02.2022

V Ostravě dne: 17.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

