

DODATEK Č. 1

Smluvní strany

název: **Jihočeský kraj**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: JUDr. Andreou Tetourovou, vedoucí ODSH KÚ
IČO: 70890650
(jako zadavatel stavby)

a

název: **TEPIS s r.o.**
sídlo: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 4131
IČO: 60850515
zástupce: Bc. Tomáš Baloun, jednatel
(jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy č. SON/OVZI/033/19 ze dne 30. 4. 2019, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“. Změny se týkají doby plnění příkazu a odměny za jeho provedení a jejich důvodem je změna termínu plnění stavby „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku I., odst. 1. smlouvy a článku III., jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. I., odst. 1

1. Toto smlouvou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby

„Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor – východ – Vožická“

Místo stavby: komunikace II/137 a II/123
Projektant: Ateliér Promika, s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, IČO 26080273
Zhotovitel stavby: Eurovia CZ a.s., U Michelského potoka 1581/2, 140 00 Praha 4

Předpokládaný termín provádění stavby: květen 2019
Předpokládaný termín ukončení stavby: leden 2021

Nové znění čl. I., odst. 1

1. Toto smlouvou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby

„Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor – východ – Vožická“

Místo stavby: komunikace II/137 a II/123
Projektant: Ateliér Promika, s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, IČO 26080273
Zhotovitel stavby: Eurovia CZ a.s., U Michelského potoka 1581/2, 140 00 Praha 4

Předpokládaný termín provádění stavby: květen 2019
Předpokládaný termín ukončení stavby: 30. 11. 2022

Původní znění čl. III., odst. 2.:

2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši:
Nabídková cena za výkon činnosti koordinátora:

Cena bez DPH	62 000,00 Kč
DPH 21 %	13 020,00 Kč

Cena včetně DPH 75 020,00 Kč

Nové znění čl. III., odst. 2.:

2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši:
Nabídková cena za výkon činnosti koordinátora:

Cena bez DPH	88 768,25 Kč
DPH 21 %	18 641,33 Kč

Cena včetně DPH 107 409,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Zadavatel stavby bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Koordinátor prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží zadavatel stavby a koordinátor.

V Českých Budějovicích dne
za zadavatele stavby:

V Českých Budějovicích dne
za koordinátora:

.....
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí ODSH

.....
Bc. Tomáš Baloun
jednatel

