

DODATEK č. 1

PPR-25596-31/ČJ-2021-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2021

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

StaniOn s.r.o.

Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

28326962

CZ28326962

wzc34qu

Moneta Money Bank a.s.

212307899/0600



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2021, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Dobrotice – rozšíření pracoviště MPI – realizace stavby - opakované vyhlášení“ evidované pod č. j.: PPR-25596-26/ČJ-2021-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých nebylo možné realizovat venkovní práce, a z důvodu dlouhých dodacích lhůt potřebného materiálu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o šest kalendářních týdnů.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 5. ruší a nahrazuje novým zněním:

„5. Termín provedení díla je nejpozději do 8. 4. 2022. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

Ostatní odstavce čl. III. Způsob provádění díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**plk. Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal plk.
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2022.02.24
14:56:39 +01'00'

plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

