

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „smlouva“) na vypracování

„PD – Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová
Kotlářská 53, 602 00 Brno

Adresa:

+420/xxxxxxx, +420/xxxxxxx

Tel.:

brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno/název:

VZD INVEST s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Nálepku 2332, 530 02 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Kateřina Pešková

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Pešková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Bankovní spojení:

MONETA MONEY BANK a.s.

Číslo účtu:

172043576/0600

IČ/DIČ:

26954834/CZ26954835 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení pro stavbu Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice dle projektové dokumentace. Zhotovitel v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení příslušného správního orgánu na stavbu podal na základě plné moci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a společného povolení ke stavbě. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad zahájil dne 7.1.2022 společné řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a vydání společného povolení ke stavbě „Biocentra BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice“. Délka společného stavebního řízení je však časově náročnější, než bylo předpokládáno, z důvodu dohledávání okruhu dědiců účastníka stavebního řízení (vlastník sousedního pozemku s pobytem v USA). Vzhledem k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušného stavebního a vodoprávního povolení o 2 měsíce.

I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 1.1.1 písm. b) Termín předání Plnění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z původního termínu 28. 2. 2022 na nový termín **30. 4. 2022**.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 67-2021-523101 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 24. 2. 2022

V Pardubicích dne: 24. 2. 2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krasjkého pozemkového úřadu
pro JMK

.....
Ing. Kateřina Pešková
Jednatelka
VZD INVEST s.r.o.

Za správnost: Ing. Marika Chválová