

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 451/130/2021 uzavřené dne 21. 12. 2021

Instal Hanousek s.r.o.

V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČ: 06671918

DIČ: CZ06671918

Bankovní spojení: KB Pardubice

č.ú.:

Zastoupená: Jiřím Hanouskem – jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775

Na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202

DIČ pro účely DPH: CZ699004900

Zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

Dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Oprava rozvodů topení ve stravovacím provozu NRK“ (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku VI. odst. 6.4 a článku XIV. odst. 14.5. a 14.6. smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/206 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se snížením stavebních prací, tzv. vícepráce a méněpráce, z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
 - a) jedná se změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající se stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č.1.

méněpráce: 104 736,00,- Kč bez DPH

vícepráce: 55 433,00,- Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **snižuje o částku: - 49 303,00 Kč bez DPH**

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek VI. odst. 6.1. původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena bez DPH v Kč 848 122,00

Výše DPH v sazbě 21% v Kč 178 105,62

Celková cena s DPH v Kč 1 026 277,62

(slovy: jeden milion dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých šedesát dva haléřů)

2. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod, a.s., který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotovením, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

č.1 Změnový list č. 1

č. 2 Změny závazků ze smlouvy

V Pardubicích dne 21.02.2021

V Náchodě dne 21.02.2021

.....
Instal Hanousek s.r.o.
Jiří Hanousek – jednatel společnosti
za zhotovitele

.....
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
za objednatele