

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/003479

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy chodníku a cyklostezky Karlovarská, úsek Gerská - Střední“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: CETINA A KENAUR s.r.o.
Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec
statutární zastoupení: p. Vratislav Cetina - jednatel
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČ: 26315114
DIČ: CZ26315114

adresa datové schránky: ampviz9

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje navýšení ceny o 15%, v důsledku zdražení stavebních materiálů a stavebních prací vzhledem k inflaci.

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace navýšení ceny:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	498.372,70 Kč
DPH (sazba 21%):	104.658,30 Kč
Celková cena včetně DPH:	603.031,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, navýšení o 15% (viz. příloha č.1)

Cena bez DPH:	74.755,90 Kč (tj.	573.128,60 Kč)
DPH (sazba 21%)	15.698,75 Kč (tj.	120.357,05 Kč)
Celková cena včetně DPH	90.454,65 Kč (tj.	693.485,65 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **693.485,65 Kč.**
(slovy: šestsetdevadesáttřítisícčtyřistaosmdesát pět korun českých šedesát pět haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/003479, č.j.: 18/40/21 se nemění.

V Plzni dne: 24.02.2022

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Vratislav Cetina
jednatel
CETINA A KENAUR s.r.o.