

DODATEK č. 3 K OBJEDNÁVCE č. 06EU-003528/1 (číslo Symbasis-Helios 06EU-003663)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen:

Správy Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Značky Plzeň s.r.o.,

Adresa: Kaznějov 640, 331 51 Kaznějov

Zastoupen:

IČO: 27971511

DIČ: CZ27971511

(dále jen „zhotovitel“)

Stavba Opravy svodidel, krajnic a SDZ v Plzeňském kraji

Na základě dohody obou smluvních stran se mění lhůta pro dokončení díla.

Původní lhůta pro dokončení díla: Do 21.03.2022

Nová lhůta pro dokončení díla: Do 31.12.2022

Ostatní ujednání objednávky č. 06EU-003528/1 zůstávají v platnosti beze změn.

Na důkaz toho objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 3, který vstupuje v platnost jejich podpisem.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:

Datum: 25. 2. 2022 7:28:03 +01:00

Datum: 2022.02.22

07:16:59 +01'00'