

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“

Smluvní strany

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace se
sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora IČ: 62951491 bankovní
spojení: Moneta Money Bank, 300121584/0600 **zastoupená:**
Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“ a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447 DIČ:

039 02 447

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupený Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“
uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 4** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)



II. Podklady pro uzavření smlouvy

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 063 až 084, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným ve smlouvě o dílo.

Článek VIII. Cena díla se

upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 063 až 084, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 a 3 ve výši 112 702 598,88 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 1 863 367,08 Kč bez DPH na částku ve výši 114 565 965,96 Kč bez DPH

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	100 379 931,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	6 377 118,09 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)	5 945 549,79 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnových listů č. 063 až 084, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 4)	1 863 367,08 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2, č. 3 a č. 4	114 565 965,96 Kč
DPH 21 %	24 058 852,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	138 624 818,81 Kč



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy
č. 1 – změnové listy č. 063 až 084

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č.1060/21 ze dne 15.12.2021

V Brně dne

V Kutné Hoře dne

.....
za zhotovitele

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva

.....
za objednatele

Městská knihovna Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR