

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 903-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 036/2020 ze dne 15. září 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. listopadu 2021, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Petrovice u Blanska**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 1030 00 Praha 3 - Žižkov
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdeněk Dinga, odborný rada pobočky Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	727 956 796
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Společnost „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Petrovice u Blanska“, kterou tvoří</b>
Společnost (1)	<b>Horageo s.r.o.</b>
Sídlo	Obůrka 315, 678 01 Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	69jg7xi
IČO:	05949416
DIČ:	CZ05949416
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 99118	
a	
Společnost (2)	<b>Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.</b>
Sídlo :	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3xv742d
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333	
<b>Zastoupení</b> na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku « Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Petrovice u Blanska » ze dne 13. 7. 2020 (založena u dokumentace veřejné zakázky)	
	Ing. Janem Raškou, jednatel společnosti Horageo s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat :	xxx
Výhradní korespondenční adresa :	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko
Výhradní datová schránka :	69jg7xi
Bankovní spojení:	1) Fio Banka, a.s. 2) Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu :	1) 2701202958/2010 2)1471924319/0800

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
--	-----

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 31. ledna 2022 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, neboť v důsledku dlouhodobých zdravotních komplikací v rodině se projektant pověřený zpracováním návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Petrovice u Blanska nemohl v plném rozsahu věnovat práci na díle a zhotovitel nemohl s ohledem ke svým kapacitním možnostem pověřit práci na této zakázce jiného zaměstnance.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné, a s přihlédnutím ke sdělení zhotovitele, že nedojde k posunutí termínu předání navazujících fakturačních celků s posunutím termínu dokončení a předání uvedené části díla souhlasí.

Zhotovitel předá objednateli kompletní dokumentaci k soupisu nároků vlastníků v termínu do 31. května 2022.

**Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 903-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 036/2020 - Položkový výkaz činností takto :**

Termín dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 28. 2.2022 se mění na 31.5.2022.

Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne 25. 2. 2022

V Obúrce dne 25. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jan Raška  
jednatel společnosti  
Horageo s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

**Položkový výkaz činnosti**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500,00	15 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	204	600,00	122 400,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	84	1 000,00	84 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	35	1 000,00	35 000,00	30.9.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	2 200,00	180 400,00	30.9.2021
	vícepráce (dodatek č. 1)		3	2 200,00	6 600,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		85	2 200,00	187 000,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	288	300,00	86 400,00	30.11.2021
	vícepráce (dodatek č. 1)		1	300,00	300,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		289	300,00	86 700,00	
	Studie odtokových poměrů		0	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	288	350,00	100 800,00	31.5.2022
	vícepráce (dodatek č. 1)		1	350,00	350,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		289	350,00	101 150,00	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>631 250,00</b>	<b>31.5.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	288	1 000,00	288 000,00	31.10.2022
	vícepráce (dodatek č. 1)		1	1 000,00	1 000,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		289	1 000,00	289 000,00	
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	75	500,00	37 500,00	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	150	200,00	30 000,00	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	500,00	2 500,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	288	1 000,00	288 000,00	30.9.2023
	vícepráce (dodatek č. 1)		1	1 000,00	1 000,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		289	1 000,00	289 000,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>678 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>					
	Mapové dílo	ha	288	350,00	100 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	vícepráce (dodatek č. 1)		1	350,00	350,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		289	350,00	101 150,00	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>101 150,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	631 250,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	678 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	101 150,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 410 400,00</b>
DPH 21% v Kč	296 184,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 706 584,00</b>

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.



