

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupen: Mgr. Petrem Szymeczkiem
IČO: 13644271
DIČ: neplátce
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

(dále jen „objednatel“)

2. MARK VALA s. r. o.

se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Richardem Valou, jednatelem
Petrem Marečkem, jednatelem
IČO: 07214481
DIČ: CZ07214418
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 106889.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „rekonstrukce střechy tělocvičny“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby na části tak, aby mohly být jednotlivé části samostatně realizovány. Jedná se o tyto části:
 - část teplovodní vytápění
 - část nové střešní konstrukce vč. nového osvětlení, akustických podhledů a obložení stěn tělocvičny

3. Cena sjednaných víceprací činí:

bez DPH	47.600 Kč
DPH 21 %	9.996 Kč
cena víceprací včetně DPH	57.596 Kč

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohody na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět plnění dle čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy (3. část díla) se rozšiřuje o provedení víceprací specifikovaných v čl. II odst. 2 tohoto dodatku.
2. Text v čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20 000	4 200	24 200
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	20 000	4 200	24 200
	1. část celkem	40 000	8 400	48 400
2. část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (čl. III odst. 2 bod 3 smlouvy)	229 000	48 090	277 090
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 4 smlouvy)	97 600	20 496	118 096
Cena celkem		366 600	76 986	443 586

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Havířově dne

V Brně dne

za objednatele
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

za zhotovitele
Ing. Richard Vala, jednatel

za zhotovitele
Petr Mareček, jednatel