

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0001-2021-004 uzavřené dne 6. 10. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání na základě pověření č.j. MO 116219/2020-8694 z 27. dubna 2020 ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele OPNI AHNM, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha AHNM, [redacted]
Miroslav Havránek, technik PS 0006, tel. [redacted]
Ing. Ilona Parlášková, SPI OdP Praha, tel. [redacted]
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]
Fax: -
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Oddělení provozu Praha, Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1, PSČ 110 05
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GEMA ART GROUP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČO: 26437741

DIČ: CZ26437741

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 155168078/0600

Zastoupená: Mgr. Barbora Klimšová, člen správní rady, [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Mgr. Barbora Klimšová, člen správní rady, [redacted]

- ve věcech technických: Petr Sochora, stavbyvedoucí, [redacted]

Fax: -
[redacted]

Datová schránka: Wnmd8se

Adresa pro doručování: Hanusova 347/16, 140 00 Praha

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen více a méně práce),
 - prodloužení termínu plnění
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 – ke smlouvě se rozšiřuje o více a méně práce, a to:

ZL č. 001	SO_01 – Dřevěné konstrukce – oprava a restaurování vybavení tiskového sálu	30. 1. 2022
ZL č. 002	SO_02 – Zrcadla – výměna a doplnění stropních zrcadel	30. 1. 2022
ZL č. 003	SO_03 - Stavební úpravy 2.NP	30. 1. 2022
ZL č. 004	SO_04 - Výměna kuchyňské linky 2.NP	30. 1. 2022
ZL č. 005	SO_04 - Odpočet truhlářských prací	30. 1. 2022
ZL č. 006	SO_05 - Stavební úpravy 1.NP	30. 1. 2022
ZL č. 007	SO_06 – Oprava anglického dvorku	30. 1. 2022
ZL č. 008	SO_07 – Venkovní schodiště	30. 1. 2022
ZL č. 009	SO_08 – Revize rozpočtu, narovnání výměr	30. 1. 2022
ZL č. 010	SO_08 – Výměna skleněných desek stolků v saloncích (bezpečnostní sklo)	15. 2. 2022
ZL č. 011	SO_10 – změny v elektroinstalace	15. 2. 2022
ZL č. 012	SO_10 – Optimalizace elektro Obj. 3 – 2. NP	15. 2. 2022
ZL č. 013	SO_11 – Tiskový sál – restaurátorské práce, dřevo, doplnění rozsahu	15. 2. 2022

podle přílohy č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 17 938 312,04

21% DPH v Kč 3 767 045,53

Cena celkem s DPH v Kč 21 705 357,57

Více a méně práce dle odsouhlasených změnových listů (příloha č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 SoD):

Cena bez DPH v Kč:	3 410 562,56
21% DPH v Kč:	716 218,14
Cena celkem s DPH v Kč:	4 126 780,70

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč	21 348 874,60
21% DPH v Kč	4 483 263,67
Cena celkem s DPH v Kč	25 832 138,27

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. Čl. 4.2. Termín plnění se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do 15. 4. 2022.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby, počet listů: 2

Příloha č. 2 – Odsouhlasené změnové listy zhotovitele v průběhu realizace zakázky, počet listů: 94

V Praze dne

V Praze dne 24. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Pomyje
Zástupce ředitele OPNI AHNM

Mgr. Barbora Klimšová
Člen správní rady
GEMA ART GROUP a.s.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Jaroslav Pomyje
Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Pomyje
Datum: 2022.02.25 11:59:36 +01'00'

Mgr. Barbora Klimšová
Digitálně podepsal Mgr. Barbora Klimšová
Datum: 2022.02.24 15:55:50 +01'00'