

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**č. 21/9615/107 ze dne 24.09.2021 na realizaci stavby:
„Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL
v Liberci_SOŠ_Interiér“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	XXXXXXXX, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXXXXXXX, vedoucí technického úseku
Stavební a technický	:	
dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	XXXXXXXX

2. Zhotovitel : Pozemní stavitelství s.r.o.

Sídlo	:	Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01
Zástupce	:	XXXXXXXX, jednatel
IČ	:	27298370
DIČ	:	CZ27298370
Odp. stavbyvedoucí	:	XXXXXXXX
Zapsaný u	:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
		vložka 23 220
Číslo účtu	:	XXXXXXXX



Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**107_Ve Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci_SOŠ_Interiér**“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 16620011.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci nezbytných změn vyplývajících z průběhu stavby a prodloužení termínu realizace, z důvodu zpoždění dodávek materiálu kvůli pandemické situaci v ČR.

Článek III.

Znění dodatku

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **6 147 753,06 Kč bez DPH**,
výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **1 291 028,14 Kč**,
celková cena s DPH je **7 438 781,20 Kč**.

Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto dodatku.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty.

3.4. Čl. V. odst. 5.1 c) smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

c) dokončení stavebních prací

k dokončení stavebních prací musí dojít nejpozději do 28.02.2022.



