



Objekt: SO-02
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL02

(měněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

Předmět změny : Výměna zrcadel namísto jejich čištění.

Doplnění zrcadel nad rámec SoD.

Důvod změny : Na základě posouzení původních zrcadel bylo vyhodnoceno, že jejich čištění by bylo neefektivní. Objednatel odsouhlasil jejich záměnu za nová bez rozdílu ceny. Zároveň došlo ke změně rozsahu díla o doplnění zrcadel v hlavní hale C123.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy: není

Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
Vyčištění zrcadel a jejich zpětná montáž
- 2) Nové řešení:
Výměna zrcadel za nová - dle původního rozsahu zadání. Doplnění zrcadel v hlavní hale C123.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet:	423 260,00 Kč
Odpočet:	-223 000,00 Kč
Rozdíl ceny :	200 260,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Zástupce investora

Jméno:

podpis:

Datum:

Jméno:

podpis:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL02

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 200 260,00 Kč

Nový termín dokončení:

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatel:

Jméno:

podpis:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

Všecké práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 260,00

DPH základní
snížená

Základ daně
200 260,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 054,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

242 314,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

Místo:

Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 260,00

Skleněné prvky a zrc - Skleněné prvky a zrcadla

200 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 260,00

D Skleněné prvky Skleněné prvky a zrcadla

200 260,00

1	K	SK/01	Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - čištění	ks				
	VV		"vládní salónek C148" -306					
	VV		"premiérský salónek C149" -84					
	VV		"chodba C138" -50					
	VV		"chodba C144" -6					
	VV		Součet					
2	K	SK/01_01	Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - výměna	ks				
	VV		"vládní salónek C148" 306					
	VV		"premiérský salónek C149" 84					
	VV		"chodba C138" 50					
	VV		"chodba C144" 6					
	VV		Součet					
3	K	SK/01_02	Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - doplnění	ks				
	VV		"hala C123 větší rozměr" 323					