



Objekt: SO-04
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY: Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo: ZL05

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_04 - OBJ3_TRUH - Odpočet truhlářských prací
Předmět změny: Odpočet neprováděných truhlářských prací ve 2.NP

Důvod změny: Souvisí se změnou SO_03 - Stavební úpravy 2.NP

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
- 2) Nové řešení:

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 0,00 Kč
Odpočet: -10 123,42 Kč
Rozdíl ceny: -10 123,42 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Zástupce investora

Jméno:

Datum:

Jméno:

podpis:

Datum:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo: ZL05

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: -10 123,42 Kč

Nový termín dokončení:

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatel:

Jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

podpis:

Datum:

30.1.2022

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce
Objekt:
SO_04 - Truhlářské konstrukce
Soupis:
OBJ3_TRUH - Odpočet truhlářských prací

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -10 123,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 123,42	21,00%	-2 125,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -12 249,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce
Objekt: SO_04 - Truhlářské konstrukce
Soupis: **OBJ3_TRUH - Odpočet truhlářských prací**

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 123,42

766 - Konstrukce truhlářské

-10 123,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: SO_04 - Truhlářské konstrukce

Soupis: **OBJ3_TRUH - Odpočet truhlářských prací**

Místo: Praha

Datum: 30. 1. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		766	Konstrukce truhlářské					
3	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus				
	VV		"původní počet" -5					
	VV		"nový počet" 11					
	VV		Součet					
4	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus				
	VV		"původní počet" -5					
	VV		"nový počet" 11					
	VV		Součet					
5	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus				
	VV		"původní počet" -5					
	VV		"nový počet" 11					
	VV		Součet					
6	M	54914632	<i>kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štitu PZ 72 klika-klika F4 krytka</i>	kus				
7	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus				
8	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	kus				
9	K	76666931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus				
10	M	54914622RP	<i>Bezpečnostní vložka FAB</i>	kus				
13	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus				
	VV		"původní počet" -12					
	VV		"nový počet" 11					
	VV		Součet					
14	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus				
	VV		"původní počet" -8					
	VV		"nový počet" 11					
	VV		Součet					