



Objekt: SO-09
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL10

(měněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_09 - Výměna skleněných prvků - premiérský salónek
Předmět změny: Kompletní výměna skel na konferenčních stolcích a skel na kamenných stolcích

Důvod změny: Vzhledem k tomu, že skleněné prvky je nutné vizuálně sjednotit, vznesl zadavatel požadavek na completní výměnu skel v premiérském salóнку.

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
čištění skel
- 2) Nové řešení:
kompletní výměna

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet:	483 255,00 Kč
Odpočet:	-12 000,00 Kč
Rozdíl ceny :	471 255,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum:

jméno:

podpis:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL10

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 471 255,00 Kč

má vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatel:

jméno:

15.2.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_09 - Výměna skleněných prvků - premiérský salónek

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

471 255,00

DPH základní
snížená

Základ daně
471 255,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
98 963,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

570 218,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_09 - Výměna skleněných prvků - premiérský salónek

Místo:

Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

471 255,00

Skleněné prvky a zrc - Skleněné prvky a zrcadla

471 255,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_09 - Výměna skleněných prvků - premiérský salónek

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

471 255,00

D		Skleněné prvky		Skleněné prvky a zrcadla				
1	K	SK/02	Skleněný konferenční stůlek (bez prvku KV/03) - čištění, 1ks vrchního skla poškozený, pr.0,65m	ks				
2	K	SK/03	Sklo konferenčního stolu (bez prvku KA/04) - čištění, bez mechanického poškození, h.0,65m, š.1,1m	ks				
3	K	SK/02.1	Skleněný konferenční stůlek (bez prvku KV/03) - čištění, bez mechanického poškození	ks				
4	K	SK/04	Sklo konferenčního stolu (bez prvku KA/05) - čištění, 2ks vrchního skla poškozené	ks				
5	K	SKL_01	Výměna skla konferenční stůlek D 650 tl. 8 mm	kus				
6	K	SKL_02	Výměna skla konferenční stůlek D 500 tl. 8 mm	kus				
7	K	SKL_03	Výměna skla konferenční stůlek D 360 tl. 8 mm	kus				
8	K	SKL_04	Výměna skla 870x650x10 mm	kus				
9	K	SKL_05	Výměna skla 825x650x10 mm	kus				
10	K	SKL_06	Výměna skla 739x650x10 mm	kus				