



Objekt: SO-11
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo : **ZL13**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_11 - Truhlářské prvky - restaurátorská část
Předmět změny: Při realizaci bylo zjištěno, že v tiskovém sálu C128 chybí v zadání některé dřevěné plochy, určené k restaurování.

Důvod změny: Zjištění skutečného stavu/rozsahu

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
- 2) Nové řešení:
dle zjištění skutečného stavu/rozsahu

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 169 985,07 Kč
Odpočet: 0,00 Kč
Rozdíl ceny : 169 985,07 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum: 15.2.2022

jméno:

podpis:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL13

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 169 985,07 Kč

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

15.2.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_11 - Truhlářské prvky - restaurátorské část

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 985,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 985,07	21,00%	35 696,86
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 681,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_11 - Truhlářské prvky - restaurátorské část

Místo:

Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 985,07

Truhlářské prvky - Truhlářské prvky

169 985,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_11 - Truhlářské prvky - restaurátorské část

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 985,07

D		Truhlářské prvky						
1	K	TR/03a	Vstupní stěna s dveřmi ze strany sálu	m ²				
2	K	TR/03b	Stěna s dveřmi navazující na konstrukci posuvné stěny 2 x 7,7	m ²				
		vv	2*7,7					
3	K	TR/03c	Stěna s dveřmi vlevo před oknem	m ²				