

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

č.: SML/196/21/024/1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátce daně z přidané hodnoty)

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

jako **Kupujícím** na straně jedné

a

AUTOCONT a.s.

se sídlem Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

za kterou jedná: [REDACTED]

jako **Prodávajícím** na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Dne 1. 11. 2021 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. SML/196/21/024, jejímž předmětem byla dodávka rackových skříní s příslušenstvím (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s bodem 10.2. Smlouvy dohodly na následující změně Smlouvy.

2. **Bod 2.1. Smlouvy** se mění následovně:

*Prodávající se zavazuje dodat Zboží do sídla Kupujícího **nejpozději 4. 3. 2022**. Zboží bude dodáno zabalené a uloženo v příslušných prostorech.*

3. **Bod 3.1. Smlouvy** se mění následovně:

*Celková cena za plnění dle čl. 1. smlouvy činí **129 030,00 Kč bez DPH, tj. 156 126,30 Kč včetně DPH**, a skládá se z:*

Část plnění	kusy	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
Miracel2 42 Š600 H1000	2	35 000,00	70 000,00	84 700,00
Datacom 42 Š800 H1000	1	35 000,00	35 000,00	42 350,00

SZPI2202G2317

Vypnutí, demontáž a zapnutí stávající infrastruktury - práce o víkendu	1	24 030,00	24 030,00	29 076,30
Celková cena			129 030,00	156 126,30

4. **Příloha č. 1 – Technická specifikace Zboží** se mění následovně:

Část plnění	Počet kusů
Miracel2 42 Š600 H1000	2
Datacom 42 Š800 H1000	1
Vypnutí, demontáž a zapnutí stávající infrastruktury - práce o víkendu	1

1. Montáž tří nových rozvodných skříní (racků) do nové serverovny (energeticky a síťově vybavené)
2. Demontáž infrastruktury v původní serverovně
3. Přesun infrastruktury do nových skříní a ověření funkčnosti.

5. **Příloha č. 2 – Závazný harmonogram dodávek a prací** se mění následovně:

1. Dodávka Zboží do sídla Kupujícího:
Nejpozději 4. 3. 2022
2. Vypnutí, demontáž, přesun infrastruktury, zapnutí a ověření funkčnosti:
Realizace prací během jednoho víkendu dle požadovaného termínu Kupujícího (předpokládaný termín – Velikonoce 2022)

5. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy zůstávají nedotčeny.

II. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí Kupující po nabytí jeho platnosti, a to bez zbytečného odkladu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku. Ke dni účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Toto ujednání neplatí v případě elektronického vyhotovení dodatku.

dnem vložení elektronického podpisu



za Kupujícího
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

El. podepsal/a

Ing. Martin Klanica



25.02.2022

11:40:12+01:00

PostSignum Qualified CA 4