

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2084/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]
ředitel sekce investiční

a k jednání o věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Moore Advisory CZ s.r.o.**
se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

IČO: 09692142
DIČ: CZ09692142
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 340583
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Ekonomického hodnocení efektivnosti a Záměru projektu pro akci: „**Modernizace provozního zázemí VVC Mlázice**“ ze dne 8. 10. 2021.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo z důvodu pozdějšího předání podkladů objednatelem, ke kterému došlo v důsledku výskytu mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 31. 3. 2022.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Radovan Hauk
jednatel
Moore Advisory CZ s.r.o