

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Dobrovolný svazek obcí Křivina

sídlem: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
registrace: v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje pod č.j. 21531/VZ/2005
zastoupený: Liborem Koldinským, předsedou svazku
IČO: 75055384
DIČ: CZ75055384
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1186743359/0800
ID datové schránky: m4bkvp8
(dále také „objednatel“)

a

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

se sídlem: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 2
spisová značka: B 1685 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená: Ing. Miroslavem Krausem – předsedou představenstva
IČO: 25272276
DIČ: CZ25272276
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-275670257/0100
ID datové schránky: 4sagf2d
(dále také „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020

PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne **4. 11. 2020** (dále také „**Smlouva**“) o vzniklé vícepráce požadované objednatelem.

I. Předmět plnění:

1.1. Předmětem DODATKU Č. 2 smlouvy o dílo je:

1. **VÍCEPRÁCE - SIGN. VODIČ HLAVNÍCH ŘADŮ - způsobilé náklady**
2. **VÍCEPRÁCE – PŘÍPOJKY NOVÉ - nezpůsobilé náklady**
3. **VÍCEPRÁCE – JEŘÁBEK - způsobilé náklady**
4. **VÍCEPRÁCE - 30x OCHRANA PROTI POJEZDU - nezpůsobilé náklady**
5. **VÍCEPRÁCE - PŘIDÁNÍ POJEZDOVÝCH ŠACHET – nezpůsob. náklady**
6. **VÍCEPRÁCE - ELEKTRO PŘÍPOJKA PODTLAKOVÉ STANICE - způsobilé náklady**
7. **VÍCEPRÁCE – ELEKTRO NAPOJENÍ PODTLAKOVÉ STANICE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM - způsobilé náklady**
8. **VÍCEPRÁCE - MONITORING NOVÝCH ŠACHET - nezpůsobilé náklady**

II. Cena díla:

2.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle tohoto dodatku smlouvy takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	45 662 754,-- Kč
1. VÍCEPRÁCE - SIGN. VODIČ – způsobilé náklady	160 527,20Kč
2. VÍCEPRÁCE – PŘÍPOJKY NOVÉ - nezpůsobilé náklady	925 385,13Kč
3. VÍCEPRÁCE – JEŘÁBEK – způsobilé náklady	149 409,95Kč
4. VÍCEPRÁCE - 30x OCHRANA PROTI POJEZDU – nezpůsobilé náklady	91 590,00Kč
5. VÍCEPRÁCE - PŘIDÁNÍ POJEZDOVÝCH ŠACHET – nezpůsobilé náklady	60 974,07Kč
6. VÍCEPRÁCE - ELEKTRO PŘÍPOJKA PODTLAKOVÉ STANICE – způsobilé náklady	267 472,64Kč
7. VÍCEPRÁCE – ELEKTRO NAPOJENÍ PODTLAKOVÉ STANICE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – způsobilé náklady	12 502,50Kč
8. VÍCEPRÁCE - MONITORING NOVÝCH ŠACHET - nezpůsobilé náklady	195 800,00Kč
CENA VÍCEPRÁCÍ dodatku č. 2 bez DPH	1 863 661,49Kč
Z toho: způsobilé náklady	589 912,29Kč
nezpůsobilé náklady	1 273 749,20Kč
Cena díla vč. dodatku bez DPH	47 526 415,49Kč
DPH 21%:	9 980 547,25Kč
<u>Celková cena díla vč. DPH:</u>	<u>57 506 962,74Kč</u>

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet) vzájemně odsouhlasený smluvními stranami.

III. Závěrečná ujednání:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Týništi n. O. dne

V Hradci Králové dne 21.2.2022

.....
objednatel
Dobrovolný svazek obcí Křivina
Libor Koldinský, předseda svazku

.....
zhotovitel
STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Ing. Miroslav Kraus – předseda
představenstva

Příloha:
Oznámení změny I
Oceněný výkaz výměr (rozpočet)