



S00JP0140XCM

Dodatek č.2: „PD- Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická“

4400220407

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76001

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

**a**

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 2 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400200178**

**„PD Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická“**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo č. 4400200178 ze dne 18. 5. 2020, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

2. Důvodem změny doby plnění je komplikovaná příprava podkladů pro vydání koordinovaného stanoviska, bez kterého nelze žádat o vydání společného povolení a naplnit tak předmět uzavřené smlouvy.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

**Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.**

1.2. Ukončení plnění:

**Dílčí plnění:**

a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení- do 9 měsíců od podpisu smlouvy

- b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci – do **30. 6. 2022**
- c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby – do **30. 6. 2022**
- d) Výkon autorského dozoru – po celou dobu realizace stavebních prací – od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně 1x za 14 dnů).

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č.2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*Datum a číslo jednací: 20. 4. 2020, usnesení č. 33/8R/2020*  
*Datum a číslo jednací: 16. 8. 2021, usnesení č. 36/15R/2021*  
*Datum a číslo jednací: 14. 2. 2022, usnesení č. 81/3R/2022*

Ve Zlíně dne.....**24.02. 2022**

objednatel  
statutární město Zlín

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína



Ve.....dne .....**18. 02. 2022**

zhotovitel

Ing. Martin Řehulka  
jednatel