

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“

(dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1045/2020/PAL**

ISROFIN / SUB. ISPROFIN: **511 351 0003/511 351 0003**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

IČO: 01930249, DIČ: CZ01930249

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Patrikem Babínkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DigiTry Art Technologies s.r.o., DOCK V1, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020003**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je **úprava termínu odevzdání 12., 13. a 14. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem pro úpravu termínu odevzdání 12., 13. a 14. dílčí etapy plnění Díla je opětovné zařazení části prostor 1. NP Fantovy budovy, které byly v průběhu projektových prací dle této smlouvy vyjmuty. Tyto prostory měly původně sloužit jako samostatný celek a být připraveny k využívání před zahájením rekonstrukce II. etapy této stavby. Nově byl však ze strany Objednatele vznesen požadavek tyto prostory zahrnout do celkové rekonstrukce a přizpůsobit jejich využití zamýšlenému konceptu Fantovy budovy, především fungování kulturních sálů v severní části 1. NP Fantovy budovy, čímž dojde k zajištění odpovídajícího komfortu pro návštěvníky Fantovy budovy.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 12., 13. a 14. dílčí etapy plnění Díla tak, že se tyto jednotlivé dílčí etapy posouvají o tři měsíce, přičemž ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v mezidobí od uzavření předcházejícího dodatku došlo ke změně korespondenční adresy Objednatele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1045/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele 2020003, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Specifikace Díla
Příloha č. 2	Obchodní podmínky – OP_DSP+PDPS_03_19
Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Všeobecné technické podmínky – VTP_DSP+PDPS_12-19 c) Zvláštní technické podmínky – ze dne 11. 12. 2019
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 5	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i>
Příloha č. 6	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1045/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele 2020003, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 6 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*) - Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



25.02.2022 13:50

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.02.21
17:49:18 +01'00'

.....
Ing. Patrik Babínek

jednatel společnosti

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření I. etapy (objekt A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Stavebně historický průzkum I. etapy (suterén a přízemí objektu A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Architektonická studie I. etapy (objekty A a B - kulturní sály, gastroprovoz a s ním související prostory)	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření II. etapy (objekt C, D a E)	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	do 30. 11. 2020	Odevzdání 1. etapy projednané DSP s orgány státní památkové péče (v podrobnosti PDPS) k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 1. etapu	Předávací protokol (pro Část Díla), podání na DOSS
6. dílčí etapa	do 15. 2. 2021	Definitivní odevzdání kompletní 1. etapy DSP (v podrobnosti PDPS) se zpracovanými připomínkami, kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby, podání žádosti o stavební povolení pro 1. etapu	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie žádosti předané Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
7. dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Stavebně historický průzkum II. etapy	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. dílčí etapa	do 15. 2. 2021	Návrh interiérového vybavení kulturních sálů k připomínkovému řízení, odevzdání pracovních verzí vizualizací	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. dílčí etapa	50 dní od finálního odsouhlasení 8. dílčí etapy	Návrh interiérového vybavení kulturních sálů se zpracovanými připomínkami, finální podoba vizualizací	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. dílčí etapa	do 1. 7. 2021	Úprava PD I. etapy v podrobnosti PDPS + rozdílový/srovnávací výkaz výměr	Předávací protokol (pro Část Díla)

11. dílčí etapa	do 1. 12. 2021	Odevzdání 2. etapy DSP k odbornému připomínkovému řízení, oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 2. etapu, vč. konceptu bezpečnostního projektu projekčního k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. dílčí etapa	do 1. 6. 2022	Odevzdání 2. etapy DSP se zpracovávány připomínkami, vč. bezpečnostního projektu projekčního se zpracovávány připomínkami, podání žádosti o stavební povolení,	Protokol o provedení Díla (pro 1. etapu), předávací protokol (pro část Díla), kopie žádosti předané Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
13. dílčí etapa	do 1. 8. 2022	Odevzdání 2. etapy PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. zpracování výstupů z bezpečnostního projektu projekčního do PDPS k připomínkám a aktualizovaného oceněného soupisu prací	Předávací protokol (pro Část Díla)
14. dílčí etapa	do 1. 10. 2022	Definitivní odevzdání kompletní 2. etapy PDPS se zpracovávány připomínkami, vč. zpracování výstupů z bezpečnostního projektu projekčního do PDPS, kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla)
15. dílčí etapa	Předpoklad dokončení 12/2023 (v závislosti na zahájení realizace I. a II. etapy)	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (I. a II. etapa)	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)