

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 21006
Číslo EASY Archivu: 2018_00946

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2018 (CES 166/2018)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Bc. Alena Bílková pana k zajišťování investorské inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupen: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 49099451
DIČ: CZ 49099451
bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.5 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.5.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění čl. III Čas plnění.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : srpen 2018

3.2 Změna dokončení stavby do : 10. března 2022

Předmětem dodatku č.5 smlouvy o dílo je:

- Změna času plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.5 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.5:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.5 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

24 -01- 2022
V Teplicích dne

Objednatel: **22 -02- 2022**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Příčlovská 1689
IČ: 49022151 DIČ: CZ19090451

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2021	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21. 12. 2021	
Název akce: DC 022 013 Jetřichovice – odstranění výusti DC 64					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Změna času plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 10. 3. 2022 70/ sedmdesát kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku:

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené


 21-12-2021
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

 21-12-2021
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

 21. 12. 2021
m.....

 21. 12. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.