



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

ze dne 18. 2. 2021 (dále jen „*Smlouva*“)

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000830

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21.0073-04

Číslo Dodatku č. 1: 01DGR-001891

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **"D4 Zbraslav – Řitka, modernizace" - zadání zpracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „*Dodatek*“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

I [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem

Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

IČO:

63981378

DIC:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jen „*Smluvní strana*“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Během doby plnění zakázky došlo na základě aktuální situace k potřebě nového prověření technického řešení v souvislosti s požadovaným posunem MÚK Jíloviště v rámci záměru D4 Zbraslav – Jíloviště. Zároveň bylo nutné aktualizovat podklady nezbytné pro zpracování oznámení EIA (technická studie, dopravně inženýrské podklady). Z tohoto důvodu dal Objednatel dopisem ze dne 18. 10. 2021 pod spisovou značkou RSD-53273/2021-2 Poskytovateli pokyn k přerušení prací do vyjasnění situace a dopracování potřebných podkladových studií. Ihned po poskytnutí potřebných podkladů Poskytovateli Dodavatelem bude Poskytovatel vyzván k pokračování v pracích a dokončení zakázky.
2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně dále uvedených ustanovení Smlouvy.

Článek II. Změna předmětu plnění

1. Mění se Příloha č. 1 Smlouvy „Specifikace služeb“, na níž je odkazováno v čl. II Smlouvy (Předmět plnění) tak, že jej nově nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku.

Článek III. Změna doby plnění

1. Původní znění čl. III. Smlouvy:

- „1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech:*
- *čistopis oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu č 100/2001 Sb. do **31. 10. 2021***
 - *koncept oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – 3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení čistopisu oznámení*
 - *technická pomoc objednateli v rámci zjišťovacího řízení do vydání ZZŘ, nejpozději do: **28. 2. 2022***“

2. Nově sjednané znění čl. III. Smlouvy:

- „1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech:*
- *čistopis oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu č 100/2001 Sb. do **23. 09. 2022***
 - *koncept oznámení podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – 3 týdny před uplynutím lhůty pro předložení čistopisu oznámení (**2. 9. 2022**)*
 - *technická pomoc objednateli v rámci zjišťovacího řízení do vydání ZZŘ, nejpozději do: **31. 01. 2023***
2. *Grafické znázornění dob plnění zakázky „Harmonogram prací“ je uveden v Příloze č. 3 Dodatku.“*

Článek IV. Změna ceny

1. Původní znění čl. IV. Smlouvy:

- „1. *Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jen „Cena“):*
- a) *Oznámení EIA dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění*

██
██
██

b) *Technická pomoc objednateli*



2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy nepodstatné změny Smlouvy.*
3. *Položkový Rozpis ceny služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.*

2. Nově sjednané znění čl. IV. Smlouvy:

„1. *Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jen „Cena“):*

a) *Oznámení EIA dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění*

	<i>PŮVODNÍ CENA (Kč)</i>	<i>NAVÝŠENÍ (Kč)</i>	<i>NOVÁ CELKOVÁ CENA (Kč)</i>
<i>Cena bez DPH:</i>	████████	████████	████████
<i>DPH:</i>	████████	████████	████████
<i>Cena včetně DPH:</i>	████████	████████	████████

b) *Technická pomoc objednateli*

	<i>PŮVODNÍ CENA (Kč)</i>	<i>NAVÝŠENÍ (Kč)</i>	<i>NOVÁ CELKOVÁ CENA (Kč)</i>
<i>Cena bez DPH:</i>	████████	████████	████████
<i>DPH:</i>	████████	████████	████████
<i>Cena včetně DPH:</i>	████████	████████	████████

c) *Změna celkem (oznámení EIA +TP)*



	<i>PŮVODNÍ CENA (Kč)</i>	<i>NAVÝŠENÍ (Kč)</i>	<i>NOVÁ CELKOVÁ CENA (Kč)</i>	<i>ZMĚNA (%)</i>
<i>Cena bez DPH:</i>	760 200,-	216 050,-	976 250,-	+28,42
<i>DPH:</i>	159 642,-	45 371,-	205 013,-	
<i>Cena včetně DPH:</i>	919 842,-	261 421,-	1 181 263,-	

2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy nepodstatné změny Smlouvy,*
3. *Položkový Rozpis ceny služeb „Soupis služeb“ je uveden v příloze č. 2 Dodatku. “*

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb
Příloha č. 3 – Harmonogram prací
3. Oboustranně podepsaný Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.
5. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
6. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem zakázky je zpracování **oznámení EIA podle Přílohy č. 4** dle zákona č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných podkladových studií pro záměr „**D4 modernizace, úsek MÚK Zbraslav – jih – MÚK Řitka**“ a související technická pomoc.

Popis záměru:

Záměrem je modernizace D4 v úseku mezi MÚK Zbraslav-jih a MÚK Řitka. V rámci modernizace dojde v řešeném úseku k homogenizaci šířkového řešení dálnice a k úpravám mimoúrovňových křižovatek tak, aby se co nejvíce přiblížily normovým parametrům. Dále dojde k vybudování plnohodnotné odpočívky, budou navrženy doprovodné komunikace a dojde k úpravě zastávek a vedení veřejné hromadné dopravy tak, aby byla zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti provozu na dálnici a zároveň byly v maximální míře splněny požadavky koordinátora dopravy a dotčených obcí na kvalitu obsluhy dotčeného území veřejnou hromadnou dopravou.

Zájmové území se nachází na území hl. města Prahy a ve Středočeském kraji (k přechodu mezi správními územními celky dochází v prostoru stávající MÚK Zbraslav-jih v km 5,2). Začátek úpravy se předpokládá cca v km 4,6 km (přestavba této křižovatky bude řešena samostatnou studií). Konec úpravy bude za MÚK Řitka v km cca 14,7. Řešený úsek komunikace je tedy tvořen silnicí I/4 a dálnicí D4. Ve stávajícím stavu začíná úsek I/4 na exitu 10 dálnice D0 a je veden jihozápadně do obce Jíloviště, kde za MÚK Jíloviště exit 9 začíná dálnice D4, jež je vedena k Příbrami a dále pokračuje nevyřešený úsek silnice I/4 směr České Budějovice. Ve výhledovém stavu bude dálnice D4 prodloužena až k dálnici D0 a nahradí tak silnici I/4.

Šířkové řešení komunikace je zachováno jako čtyřpruhová směrově rozdělená dálnice s omezeným přístupem. V rámci modernizace je navržena homogenizace šířky komunikace v celém řešeném úseku. Dle zpracované dopravní prognózy a její výhledové intenzity uvažované pro rok 2055, je komunikace navržena v návrhové kategorii D 26,0/130 (s výjimkou směrového oblouku v Jíloviště s poloměrem 800 m, kde je návrhová rychlost 110 km/h).

Podrobně je rozsah modernizace popsán v Technické studii (SAGASTA s.r.o., 08/2020), která je podkladem pro zpracování oznámení EIA.

V rámci této veřejné zakázky byl zadán v říjnu 2020 biologický průzkum s termínem dokončení 09/2021, který bude předán zpracovateli oznámení EIA.

Dále budou probíhat následující průzkumy, které mohou být v případě jejich včasného dokončení k dispozici v průběhu zpracování oznámení EIA:

geodetické zaměření - dokončení doplňkového průzkumu v 04/2021

geotechnický a hydrogeologický průzkum, vč. zasakovacích zkoušek – konečný termín není v době zadání VZ jasný

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, do Kategorie I bodu 47 (Dálnice I. a II. třídy) **jako změna záměru**, která podléhá zjišťovacímu řízení (viz

vyjádření MŽP č.j. MZP/2020/710/4040 ze dne 19. 10. 2020). Na základě povahy a rozsahu záměru bude snaha o vydání ZZŘ rozhodnutím, že změna záměru nemá významné vlivy na ŽP a není třeba posouzení v celém procesu EIA. Z toho důvodu je zadáno zpracování oznámení podle Přílohy č. 4 včetně potřebných podkladových studií. Příslušným úřadem k posouzení bude MŽP.

Na základě změny technického řešení umístění MÚK Jíloviště ze strany Objednatele je zadané oznámení EIA podle Přílohy č. 4 k zákonu aktualizováno a dopracováno. Rozsah aktualizace a dopracování oznámení EIA je zřejmý z Přílohy č. 2 Rozpis ceny služeb k Dodatku č. 1 Smlouvy.

Požadavky na zpracování podkladů EIA

Předmětem výběrového řízení je:

1. zpracování oznámení EIA dle přílohy č. 4 k zákonu včetně podkladových studií, které vyplývají z oceněného soupisu prací
Pozn.: - naturové hodnocení není nutné zpracovávat (viz vyjádření KU SČK čj. 118688/2020/KUSK ze dne 15. 9. 2020) podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
2. Technická pomoc objednateli - spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou;

Podklady pro zpracování oznámení a dokumentace EIA

- Technická studie SAGASTA s.r.o., 08/2020
- Biologický průzkum
- další podkladové studie dle termínu zhotovení (viz výše)
- vyjádření MŽP č.j. MZP/2020/710/4040 ze dne 19. 10. 2020 z hlediska zařazení záměru podle Přílohy č. 1 k zákonu
- vyjádření KU SČK čj. 118688/2020/KUSK ze dne 15. 9. 2020;
- Aktualizace Technické studie SAGASTA s.r.o., 03/2022
- Aktualizace Dopravně-inženýrských podkladů AFRY CZ s.r.o., 04/2022

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

Specifikace, rekapitulace

AKCE: „D4 Zbraslav - Řitka, modernizace“ - zadání zpracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Položka	Popis činnosti	Cena
		Kč
A	Zpracování Oznámení v rozsahu Přílohy č. 4	
E	Technická pomoc objednateli	
Celkem Kč bez DPH		760 200
DPH 21%		159 642
Celkem Kč vč. DPH		919 842

Nabídku podává: