

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000556
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0603-00. Sd01
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN: 5001550024.39501
Název související veřejné zakázky: **D35 Staré Město – Mohelnice, DÚR, IČ vč. zaměření**
(dále jen „Zakázka“)

**uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo rámcové dohody: 01UK-003367**

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společností „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018 ve znění jejího dodatku č.1 k Zakázce ze dne 21.1.2019, jejímiž společníky jsou:

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00 IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]
jako „Společník 1“ a „Správce“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]
jako „Společník 2“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Společník 3“

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

jako „Společník 4“

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 Smlouvy:

I.

Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1. článku III. Doba a místo plnění na uzavření tohoto Dodatku č.3, ve kterém sjednávají prodloužení doby plnění části díla – „Vydání pravomocného územního rozhodnutí“ a to z důvodu, že stavební úřad v dané lhůtě (90 dní) územní rozhodnutí do této chvíle nevydal i přes včasné kompletní doplnění požadovaných podkladů. Z toho důvodu již není možné, aby vydání územního rozhodnutí proběhlo do konce února 2022 včetně jeho nabytí právní moci.

Z důvodů výše uvedených Smluvní strany upravují termín pro vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci do 31.8.2022.

Původní znění Článku III:

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR
Technické řešení stavebního objektu MÚK Mohelnice sever	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Nové znění Článku III:

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 15 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR
Technické řešení stavebního objektu MÚK Mohelnice sever	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. dodatku č.1 a č.2. nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 k Souhrnu smluvních dohod uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2022.02.25 13:50:03
+01'00'

Podepsal

Datum: 2022.02.25 11:28:58
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 28.02.2022 12:31:07 +01:00