

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5711510005 - I/44 Bludov - obchvatČíslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 339 - Přeložka Desné v km 19,550Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 339 - Přeložka Desné v km 19,550Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 339/001Číslo ZBV:
3.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Bludov", Kačírkova 982, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Původní návrh v zadávací dokumentaci – PDPS stavby uvažoval zhotovení kamenné patky opevnění břehů koryta řeky Desné z kamenů o hmotnosti 200-500 kg. V souladu se smlouvou mezi stavebníkem ŘSD ČR a správcem toku Povodí Moravy s.p. o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou, správce toku v rámci připomínkování RDS vznesl podmínku jejího schválení zpracováním změn y založení (patky) opevnění břehů koryta u stěžejních toků z kamenných bloků o váze až 2000 kg, tak aby patku tvořil vždy pouze jeden kamenný blok a zavázání opevnění do přilehlého terénu. Současně vyjádřil podmínku, kdy vzhledem k důležitosti tohoto prvku, jej požaduje přebírat a realizovat v tzv. suchém stavu. Tyto okolnosti vyvolali i požadavek na doplňkové kácení. Uvedené požadavky byly zapracovány do RDS. Tuto následně správce odsouhlasil svým vyjádřením jakožto správnou a jedinou pustnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 647 728,88	4 308 732,71	2 661 003,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 15 -02- 2022 podpis

Správce stavby

jméno

datum 24 -02- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 24 -02- 2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 10 -02- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: 1