

## DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2019, č. smlouvy Objednatel: : E618-S-3587/2019/Svj, č.  
smlouvy Zhotovitele: 119 090, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5003520150 (dále jen  
„Smlouva“)

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení a  
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

### **„Rekonstrukce mostu v km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora“**

#### **Článek 1 - Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED]  
[REDACTED]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

**Datová schránka:** uccchjm

###### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel:**

###### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 101/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 045 98 555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti a  
**Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

###### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 101/14, Praha 4, PSČ: 142 00

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě, ve znění předchozích dodatků je:

**Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že 5. dílčí etapa se posouvá o 1 měsíc, kdy ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu Harmonogramu plnění je zdržení vyzvednutí Oznámení o nabytí právní moci jednoho účastníka (fyzické osoby). Oznámení o pokračování společného řízení bylo odesláno dne 10. 1. 2022 s tím, že doba doručení se počítá dle zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu a termín případných námitek se počítá od termínu doručení Oznámení o zahájení společného řízení poslednímu z účastníků. V tomto případě bylo u jednoho účastníka (fyzické osoby) doručováno tzv. fikcí doručení, jelikož si oznámení řádně nevyzvedl u daného poskytovatele poštovních služeb. Lhůta pro podání námitek uplynula dne 08. 2. 2022, další 3 dny se čeká na příchozí poštu. Dále uvádíme, že v týdnu od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 bude Rozhodnutí o společném povolení zpracováno a následně doručováno opět dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, proto je reálné, že k nabytí právní moci daného Rozhodnutí může dojít na konci března roku 2022.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4, odst. 4.2. a dále Čl. 6, odst. 6.2 Smlouvy.

### I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, takto:

## **1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se Čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### **Harmonogram plnění**

| <b>Etapa</b>   | <b>Termín plnění<br/>(nejzazší termín<br/>pro předání<br/>příslušné části<br/>díla)</b> |  | <b>Popis činností<br/>prováděných v dílčí<br/>etapě</b>                 | <b>Podmínky<br/>dokončení dílčí<br/>etapy</b>                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahájení prací | po nabytí účinnosti<br>SoD                                                              |  | -                                                                       | -                                                                                          |
| 1. dílčí etapa | Do 2 měsíců od<br>nabytí účinnosti<br>SoD                                               |  | K připomínkám ZP dle ZTP                                                | Předávací protokol<br>podepsaný<br>zadavatelem.                                            |
| 2. dílčí etapa | Do 4 měsíců od<br>nabytí účinnosti<br>SoD                                               |  | Kompletní ZP se<br>zpracovanými<br>připomínkami ke schválení<br>v CK MD | Předávací protokol<br>podepsaný<br>zadavatelem.<br>Předložení Záměru<br>projektu na CK MD. |

|                                |                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. dílčí etapa                 | Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD    |  | DUSP a PDPS k připomínkám                                                                                                                                                                       | Předávací protokol podepsaný zadavatelem.                                                                            |
| 3a. dílčí etapa                | Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD    |  | Přepracování ZOV dle změny jízdního řádu včetně souvisejících částí dokumentace                                                                                                                 | Předávací protokol podepsaný zadavatelem.                                                                            |
| 4. dílčí etapa                 | Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD    |  | DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o společné povolení.                          | Předávací protokol podepsaný zhotovitelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu.       |
| 5. dílčí etapa                 | Do 23 měsíců od schválení ZP v CK MD   |  | Nabytí právní moci společného povolení                                                                                                                                                          | <b>Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem.</b>                          |
| 6. dílčí etapa – ukončení díla | 12 měsíců (předpoklad 06/2021-05/2022) |  | Autorský dozor projektanta při realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců. | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí)-stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. |

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se Čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 2, 4 a 6 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 7 a č. 9 až 15 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - Strana 6 (celkem 14) fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 23 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové

výši ████████ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - ukončení díla - předpoklad do 05/2022**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 5 zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze  
**Za Objednatele:**



25.02.2022 13:50  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze  
**Za Zhotovitele:**

Datum: 2022.02.21  
20:01:22 +01'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.02.22  
12:23:21 +01'00'

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel společnosti SAGASTA s.r.o.