

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou
ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. xxx Ing. Zajíček
xxx Ing. Konečná
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOS T, spol. s r.o.**
Sídlo: Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČO: 63470985
DIČ: CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, oddíl C, vložka 19972
(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění **FC 3.5.1.** vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.i.a); 3.5.i.b); 3.5.i.c), **FC 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a **FC 3.6** Mapové dílo. adekvátně o dobu, která odpovídá předešlému posunu termínu přípravných prací dodatkem č. 3 k SoD, následovně:

F.C. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.i.a); 3.5.i.b); 3.5.i.c)

Termín plnění: do 31.1.2023 (dosavadní termín: 30.8.2022)

F.C. 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín plnění: do 31.1.2024 (dosavadní termín: 30.6.2023)

F.C. FC 3.6 Mapové dílo

Termín plnění: do 31.1.2025 (dosavadní termín: 28.6.2025)

ČI. II

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne : 28.2.2022

V Třebíči dne: 28.2.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 5 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	650	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	1 000	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	86	2 000	172 000,00	15.11.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	2 000	430 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	1 900	571 900,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	300	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtekových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	300	277 800,00	28.02.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 317 400,00	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	926	600	555 600,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	135	1 000	135 000,00	31.1.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	195	800	156 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	2 000	72 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	893	850	759 050,00	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 697 650,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	926	300	277 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 800,00	28.6.2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 317 400,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 697 650,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 800,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 292 850,00 Kč
DPH 21 % v Kč	901 498,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 194 348,50 Kč

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.