

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

evidovaný u Objednatele pod č. SML2021075_Dodatek č. 1; č. j.: SPCSS-01302/2022

Smluvní strany:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: aq5uunk

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Schneider Electric CZ, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 26951

se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5, PSČ 158 00

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 60467550

DIČ: CZ60467550

ID datové schránky: hgschau

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést ve prospěch Objednatele upgrade a obměnu hardwaru a softwaru (vč. požadovaných licencí a dokladů nezbytných k jejich užívání) nástroje monitoringu pro NON

IT technologie datového centra v budově sídla Objednatele na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, a to včetně obměny slaboproudé kabeláže mezi jednotlivými komponenty zajišťující sběr dat pro nástroj monitoringu (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Dle článku 4.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržet termín plnění Díla nejdéle do 180 dnů od účinnosti Smlouvy dle potvrzeného akceptačního protokolu bez výhrad.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 S ohledem na skutečnost, že z technických důvodů nemohl Objednatel Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost k zahájení provádění díla, dohodly se Smluvní strany na úpravě doby plnění Smlouvy.
- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2.1 Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že odst. 4.2 článku IV Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením:

Termín plnění Díla je nejdéle do 16. 9. 2022 dle potvrzeného akceptačního protokolu bez výhrad s tím, že Strany si sjednaly závazné dílčí termíny plnění Díla následovně:

Název	Termín
Účinnost Smlouvy	T
Předání podrobného harmonogramu provádění Díla	T + 7 dnů od účinnosti Smlouvy
Skutečné provedení díla v datovém centru	T + 60 dnů od účinnosti Smlouvy
Skutečné provedení díla v objektu MDC	T + 60, maximálně do 180 dnů od účinnosti Smlouvy
Skutečné provedení díla v objektu PVK	nejpozději do 10. 6. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Tiskárna II	nejpozději do 22. 7. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Kotelna	nejpozději do 1. 4. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Sklady	nejpozději do 2. 9. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Tiskárna I	nejpozději do 29. 4. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Administrativa	nejpozději do 5. 8. 2022
Skutečné provedení díla v objektu Vstup	nejpozději do 16. 9. 2022
Předání Díla včetně předání projektové dokumentace skutečného provedení a včetně školení.	nejpozději do 16. 9. 2022

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere na

vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněn.


- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne Dle
elektronického
podpisu

Za Zhotovitele:

V Praze dne Dle
elektronického
podpisu


Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.


Schneider Electric CZ, s.r.o.