



MHMPP08KQYEZ

Stejnopis č. 3

**Dodatek č. 2**

k objednávce OBJ/35/03/009898/2020 ze dne 18. 09. 2020

**Prodloužení výkonu technického dozoru stavby na VZ s názvem „Rekonstrukce objektu U Hrušky 31/15, Praha 5“**

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: Ing. [redacted] ředitelem odboru hospodaření s majetkem  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

**DODAVATEL:**

**JE Group s.r.o.**

se sídlem: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
zastoupené: [redacted] jednatelem  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
bankovní účet: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]  
Kontakt: [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)



Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/03/005579/2018, uzavřeného se společností AVERS spol. s.r.o. dne 13.4.2021 se mění bod č. 4.3, článku č. 4 objednávky OBJ/35/03/009898/2020 ve znění dodatku č. 1 následovně:

**4. Stanovený termín a místo plnění:**

4.3 Termín dokončení předmětu plnění: 6. května 2022.

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Dodavatel.

**Za Objednatele:**

V Praze dne

16-12-2021

Hlavní město Praha  
Městská část hl. m. Prahy



ředitel odboru hospodaření s majetkem

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne

16-12-2021



jednatel společnosti JE Group s.r.o.