

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. SML/025/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole, na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.
se sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
zastoupený Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
IČO: 60734078
DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: KB Brno, a. s.
Číslo účtu: 107-6412170257/0100
E-mail: brno@uchytil.eu, tel: 545 423 211
Kontaktní osoba: [redacted]
Datová schránka: q3tciba
Subjekt je zapsán v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690
(dále jen **Zhotovitel**)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných prací díla Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „MŠ Vackova 70, Brno – rekonstrukce topení a rozvodů elektroinstalace“ (dále jen „Stavba“), dle smlouvy č. SML/025/2021 uzavřené dne 04.02.2021 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a příkazu a jejich provedení dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 01.02.2022 je nutné pro řádné dokončení díla a realizaci Stavby a dále na termínu zhotovení dodatečných prací díla.
2. V průběhu realizace díla a příkazu bylo dohodnuto rozšíření předmětu plnění závazku o:
 - aktualizaci PD včetně stavebních a interiérových úprav dle prohlídky ze dne 06.01.2022;
 - aktualizaci kontrolního rozpočtu stavby;


- aktualizaci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr);
 - vypracování orientačního harmonogramu stavebních prací (po týdnech).
3. Celková hodnota dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován v přechozím odstavci, činí 53 500 Kč bez DPH.
 4. Celková cena za plnění závazku dle čl. 5 Smlouvy po přičtení dodatečných prací činí 190 300 Kč bez DPH, *slovy: jednostodevadesáttisíctřista korun českých.*
 5. Dodatečné práce v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1 budou zhotoveny a předány Objednateli do 14 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1.
 6. Fakturace za dodatečné práce bude provedena Zhotovitelem po provedení dodatečných prací dle tohoto Dodatku č. 1 na základě předávacího protokolu.
 7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválen vedoucím Oddělení investičního Odboru majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole dne 09.02.2022.

V Brně dne: **25. 02. 2022**


Za Objednatele:



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 16.2.2022

Za Zhotovitele:



Josef Uchytíl
jednatel společnosti UCHYTIL s.r.o.