

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.7.2020 smlouvu o dílo č. SOD/00630/2020/OIÚ „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 22-09-005 ze dne 24. 2. 2022 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. SOD/00630/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“).

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1. Realizace stavby je součástí dotačních titulů:
 - a) „Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
 - b) „Zelená střecha Mateřská škola Větrník Říčany“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011395, v rámci Operačního programu životní prostředí.

- 1.2. Předmětem dodatku č. 9 je:
 - a) prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“ z důvodu výpadku personálu na straně samotného zhotovitele i poddodavatelů způsobeným vlivem pandemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Článek 2. Termíny realizace

- 2.1. Změna termínu plnění spočívá v úpravě čl. 3 odst. 3.1. a 3.3.

Článek 3.1 nově zní:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli dokončené předat v termínech a v mezitermínech dle této smlouvy a Harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který stanoví závazný termín dokončení stavebních prací a předání díla v rozsahu dle odst. 2.2.1 objednateli do 20 měsíců a 4 dnů od předání staveniště.

Článek 3. Cena díla

Cena díla se uzavřením tohoto dodatku nezmění.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 9 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 7 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 4.3. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1- žádost o 3. prodloužení termínu + upřesňující dopis + doklady subdodavatelů

Příloha č.2 - harmonogram stavby

V Říčanech

Ve Zlíne

Objednatel:

Zhotovitel:

*Mgr. Hana Špačková
místostarostka města*

*Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s..*