

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 6. 7. 2015**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov  
Zastoupena: Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy  
IČ: 00601292  
DIČ: CZ00601292  
Bankovní spojení: Komerční banka Krnov  
Číslo účtu: 5537-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miroslav Geryk (dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma                      Renesa – stavební firma s.r.o.**

Se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava  
Zastoupena: Robertem Kochatzkým, jednatelem  
IČ: 62305620  
DIČ: CZ62305620  
Bankovní spojení: ČSOB Opava

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Kochatzký, jednatel, tel. 608 732 070  
Ing. Roman Rossípal, jednatel, tel. 608 732 071

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 7. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov.
2. Předmětem dodatku je změna čl. IV **Doba a místo plnění** odst. 1. Znění odstavce se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách:

1. etapa od 13. 7. 2015 do 14. 8. 2015 – 3. NP
2. etapa od 27. 6. 2016 do 20. 8. 2016 – 2. NP a 1. NP


a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Předpokládaný termín předání staveniště je 10. 7. 2015 v návaznosti na ukončené výběrové řízení pro 1. etapu a 24. 6. 2016 pro 2. etapu.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 7. 2015 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Krnově dne 23. 6. 2016

V Opavě dne

  
za objednatele  
Mgr. Jana Chlebovská  
ředitelka školy

**Střední pedagogická škola  
a Střední zdravotnická škola**  
794 01 Krnov, Jiráskova 841 / 1a  
tel.: 554 637 460, 554 615 442  
iČ: 00601292 DIČ: CZ00601292 ①

  
za zhotovitele  
Robert Koschatzký  
jednatel



STAVĚBNÍ FIRMA S.R.O.  
KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA  
IČO: 62305620  
DIČ: CZ62305620  
TEL./FAX: 553 610 920, 610 921  
e-mail: info@renesa.cz