

Číslo smlouvy objednatele: 66/MRA/D1/22

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 1. část“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
zástupce: Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

Městská realitní agentura, s.r.o.

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
IČO: 64084744
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel
Ing. Jiří Lankočí, jednatel
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxx, vedoucí investičně-provozního odboru
xxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
xxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
xxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**
se sídlem: Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná
IČO: 075 88 399
DIČ: CZ07588399
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 76373
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Miroslav Liboska, Petr Chvástek, Michal Liboska,
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Frýdek Místek
číslo účtu: 286418516/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 26.01.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 847/MRA/20, č. smlouvy zhotovitele 1/2020, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 1. část“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu díla a ceny díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Původní smlouvy o dílo.

III. Změna původní smlouvy o dílo

1. Předmět díla specifikovaný v článku III. Původní smlouvy o dílo, jakož i její Příloha č. 1, se mění z důvodu a v rozsahu vyplývajícím z Technického listu změny, včetně rekapitulace stavby a výpočtů změn dle jednotlivých výtahů, tvořících Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena za provedené dílo dle článku VII. odst. 1 Původní smlouvy o dílo se snižuje o částku 8.903,85 Kč bez DPH a nově činí:

--- 22.378.979,15 Kč bez DPH---

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, bude-li tento dodatek uzavřen pouze elektronicky za použití zaručených elektronických podpisů jednajících osob.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technický list změny, včetně rekapitulace stavby a výpočtů změn dle jednotlivých výtahů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Havířova dne 10.01.2022 usnesením č. 3873/80RM/2022.

V Havířově, dne:

za objednatele:

.....
Ing. Ondřej Baránek
náměstek pro ekonomiku
a správu majetku

V Karviné, dne:

za zhotovitele:

.....
Petr Chvastek
jednatel společnosti
LIFT SERVIS WORK s.r.o.

Název projektu: **Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 1. část**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 847/MRA/20

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 22 387 883,-

Zhotovitel stavby : LIFT SERVIS WORK s.r.o. Závodní 542/53, 735 06 Karviná, IČO: 07588399

Objednatel stavby : Státutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00297488

Pověřená společnost: Městská realitní agentura, s.r.o., U lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744

Datum: 15.11.2021

Revize:

Měněpráce: - oprava
podlah z teracových dlaždic u staveb na ul. Majakovského 2, Majakovského 4, Majakovského 6,
- haléřová vyrovnání - nepřesnost z důvodu chybného zaokrouhlení v položkovém rozpočtu u staveb na
ul. Majakovského 4 a Majakovského 6,

Popis změny:

Měněpráce: V rámci předmětu plnění oprava podlah teracovými dlaždicemi u stavby na ul. Majakovského 2, Majakovského 4, Majakovského 6.

Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:

Die objednatel předložené projektové dokumentace měla být v jednotlivých vchodech provedena oprava podlah z teracových dlaždic. K měněpracím dochází na základě skutečného stavu jednotlivých výtahových zařízení, ve kterých nebylo nutné novou dlažbu přidávat. Bylo provedeno odsekání původní dlažby z důvodu usazení nových výtahových dveří. Vznikla spára mezi původní podlahou a novými dveřmi byla vylitá betonovou stěrkou a byla provedena povrchová úprava. Cena jednotlivých prací je stanovena smluvním položkovým rozpočtem a na základě této ceny je provedeno celkové vycílení vzniklých měněprací.




Předmětná změna nemění povahu zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Přílohy:

- Z1.1 Výpočet
- Z1.2 Rekapitulace stavby

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-8 904,00
		připočet k ceně díla:	0,00
		s dopadem na cenu díla:	-8 904,00
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		22 387 883,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		22 378 979,00 Kč

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Petr Chvastek, LIFT SERVIS WORK s.r.o.	vedoucí projektu	
	hlavní stavbyvedoucí	
	stavbyvedoucí	
Za Technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)	funkce	Podpis
Ing. Jaroslav Habrnal	osoba oprávněná jednat ve věcech stavby	
Za Technický dozor investora (TDI):	funkce	Podpis
 Městská realitní agentura, s.r.o.	osoba oprávněná jednat ve věcech stavby	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Z1.2 Rekapitulace stavby

Stavebník: **statutární město Havířov**

Změnový list č.: 1

Stavba: **Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - část.1**

SoD: **847/MRA/20**

CENA DÍLA PO PROVEDENÍ ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Pol.č.	Název	cena dle SoD	cena víceprací	cena méněprací	nová cena díla dle změnového listu č. 1
0	Výtahy - část 1	22 387 883,00			22 378 979,00
1	Dlouhá 23	1 491 969,00 Kč	0,00	0,00	
2	Dlouhá 25	1 491 969,00 Kč	0,00	0,00	
3	Dlouhá 27	1 509 975,00 Kč	0,00	0,00	
4	Dlouhá 29	1 499 007,00 Kč	0,00	0,00	
5	Dlouhá 31	1 497 767,00 Kč	0,00	0,00	
6	Dlouhá 33	1 497 610,00 Kč	0,00	0,00	
7	Dlouhá 49	1 446 249,00 Kč	0,00	0,00	
8	Dlouhá 59	1 496 828,00 Kč	0,00	0,00	
9	Dlouhá 61	1 475 889,00 Kč	0,00	0,00	
10	Komunardů 2	1 476 213,00 Kč	0,00	0,00	
11	Komunardů 4	1 476 219,00 Kč	0,00	0,00	
12	Komunardů 6	1 477 446,00 Kč	0,00	0,00	
13	Majakovského 2	1 516 909,00 Kč	0,00	-2 968,00	
14	Majakovského 4	1 518 109,00 Kč	0,00	-2 968,00	
15	Majakovského 6	1 515 724,00 Kč	0,00	-2 968,00	
	Náklady stavby méně / vícepráce		0,00	-8 904,00	-8 904,00

Zhotovitel: **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**

Závodní 542/53, Karviná - Nové Město

IČO: 075 88 399

Objednatel:

Objednatel:

statutární město Havířov

Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

IČO: 00297487

Odpovědná osoba: Petr Chvastek

Podpis:


Podpis:

Datum vystavení:

15.11.2021

Datum:

15.11.2021

Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 1. část

Majakovského 4, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
32	Oprava podlah z teracových dlaždic do malty do 12 ks/m2	- 1 960,00 Kč		
33	dlaždice teracová 300x300x30 mm	- 1 008,00 Kč		
	haléřové vyrovnání			0,06 Kč
	Celkem cena méněprací	- 2 968,00 Kč	- Kč	
				Celkem - konečná kalkulace - 2 967,94 Kč

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek
Podpis :

Datum vystavení :

15.11.2021

Objednatel : statutární město Havířov
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488

Podpis :

Datum :

15.11.2021

